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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení, konkrétně návrhem 
projektu realokace výrobních a skladových prostor společnosti Ferrokont, s.r.o. 
s využitím metod a technik projektového řízení. Teoretická část popisuje základní 
poznatky, techniky a metody projektového řízení, uplatňované v praktických kapitolách 
diplomové práce. V úvodní části diplomové práce je provedena analýza současného 
stavu firmy za pomoci studie příležitosti a následně sestaven návrh projektu obsahující 
časovou, zdrojovou, nákladovou analýzu a v neposlední řadě analýzu rizik projektu. 
V závěru diplomové práce jsou popsány přínosy projektu. Součástí diplomové práce je 
vytvoření projektu v programu Microsoft Project. 
 
Abstract 
The diploma thesis deals with the management issues, specifically the proposal of the 
company Ferrokont, s.r.o. and their productive and warehouse areas with using methods 
and technique of project management. The theoretical part describes elementary 
knowledge, techniques and methods of project management applying in practical part of 
the thesis. In introductory part of thesis is performed analysis of current condition of the 
company with the help of the study opportunities and than created draft of project 
containing time, resource, cost analysis and followed with risk analysis of the project. 
Benefits of the project are described in the end of the diploma thesis. Part of the 
diploma thesis is to create project of Microsoft Project.  
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Úvod 
 V dnešním globálním světe, kdy lze pozorovat každým dnem zesilující 
konkurenci z tradičních vyspělých, ale i rozvíjejících se zemí, je zejména podnikatelská 
sféra silně motivovaná k inovacím a zlepšování svých produktů a služeb. Vysoká 
složitost a pracnost zavádění změn zvyšuje potřebu tyto procesy efektivně plánovat a 
řídit. Firmy jsou velmi často nuceny konkurencí k rychlému uvádění nových produktů 
na trh, či k zrychlení procesu výroby. Díky stále rychlejším změnám je zapotřebí 
dostatečně efektivně a pružně reagovat. Při tomto rychlém procesu změny, je důležité 
identifikovat již v zárodku přípravy projektu veškeré nejistoty, které mohou při řízení 
projektu nastat. Rizika vyvolaná těmito nejistotami je důležité aktivně řídit, jelikož 
dopady některých z nich, jako například nedodržení čerpání zdrojů, či nesplnění 
termínů, mohou mít nedozírné důsledky na fungování celé společnosti.  Výrazným 
pomocníkem pro řízení projektů je právě projektové řízení, které využívá tradiční 
nástroje, techniky a metody.   
 Projektové řízení, jakožto vědecká disciplína a zároveň styl řízení, umožňuje 
rozplánování a uskutečnění komplikovaných jednorázových akcí, u nichž jsou jasně 
definované plánované termíny, dostupné zdroje a náklady, které vedou k dosažení 
předem určených cílů. Projektový management hraje klíčovou roli při realizaci řízených 
změn nebo tvorbě nových hodnot a uplatňuje se k jejich efektivnímu plánování a řízení. 
Znalost projektového řízení je nutnou prerekvizitou každého kvalitního projektového 
manažera a podporuje úspěšnou realizaci konkrétních projektů. 
Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení. Hlavním cílem 
diplomové práce je návrh projektu realokace výrobních a skladových prostor 
společnosti Ferrokont, s.r.o.  
Diplomová práce je členěna na 5 hlavních kapitol. První kapitola diplomové 
práce definuje hlavní cíl práce včetně metod a postupů, které jsou využity k jejímu 
zpracování. Následující kapitola je zaměřena na teoretická východiska práce a popisuje 
základní poznatky, techniky a metody projektového řízení, které jsou prakticky využité 
v následujících kapitolách diplomové práce. Třetí kapitola diplomové práce analyzuje 
současný stav společnosti. Čtenář je seznámen se základními údaji o společnosti, pro 
kterou je projekt zpracován a následně je zpracována studie příležitosti. Tato studie 
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pojednává o vnitřním a vnějším okolí společnosti, z něhož vychází slabé a silné stránky, 
které jsou východiskem pro rozhodnutí o realizaci řízené změny. Hlavním těžištěm 
diplomové práce je část týkající se vlastních návrhů řešení. V této kapitole jsou 
aplikovány vybrané metody projektového řízení a sestaven návrh projektu obsahující 
analýzu rizik projektu, dále časovou, zdrojovou a v neposlední řadě nákladovou analýzu 
projektu. Závěrem stěžejní části diplomové práce je podkapitola přínosů návrhů řešení. 
Diplomové práce využívá softwarovou realizaci modelování projektu v aplikaci 
Microsoft Project 2013, jenž je vhodnou znalostní bází pro řízení projektu. 
13 
 
1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
1.1 Cíle práce 
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout projekt realokace výrobních a 
skladových prostor společnosti Ferrokont, s.r.o.  
Pro dosažení hlavního cíle byly definovány následující dílčí cíle: 
 vypracování studie příležitosti, 
 zpracování analýzy rizik projektu, 
 zpracování časové analýzy projektu, 
 zpracování zdrojové analýzy projektu, 
 zpracování nákladové analýzy projektu. 
Tyto analýzy budou zpracovány pomocí vybraných technik a metod projektového 
řízení. 
 
1.2 Metody a postupy zpracování 
Diplomová práce bude zpracována na základě informací získaných sběrem dat 
s pomocí empirických metod, konkrétně metodou dotazování, realizovanou formou 
řízených rozhovorů. Důležitým nástrojem je také metoda pozorování. 
V diplomové práci budou dále použity vybrané speciální metody a techniky z 
oblasti projektového managementu, jako například studie příležitosti, metoda logického 
rámce, metoda WBS, CPM, metoda řízení rizik RIPRAN a další. 
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2 Teoretická východiska práce 
V této části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska týkající se 
projektového managementu, které slouží jako podklady k řízení projektu. Čtenář je 
seznámen se základními metrikami, jako je cíl projektu, trojimperativ, či stakeholders 
projektu a dále s životním cyklem projektu, tedy s jednotlivými fázemi 
(předprojektovou, projektovou a poprojektovou). Teoretická část diplomové práce také 
zahrnuje techniky a metody projektového řízení, které jsou používány v dalších částech 
diplomové práce. V neposlední řadě seznamuje teoretická část diplomové práce své 
čtenáře se softwarovými prostředky používanými v rámci projektového managementu a 
této práce. 
2.1 Projekt a projektové řízení 
V této kapitole jsou uvedeny základní teoretické poznatky týkající se 
projektového řízení a projektu jako takového. Kapitola mimo jiné obsahuje vysvětlení 
pojmu trojimperativ či cíl projektu. 
2.1.1 Projektové řízení 
 Projektové řízení představuje soubor norem, doporučení a takzvaných nejlepších 
praktik („best of practise” zkušeností), které popisují, jak řídit projekt [1]. 
 Řízení projektu je podle Jana Doležala „aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a 
technik na činnosti projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené“ [1, s. 
420]. 
 Samotný proces řízení projektu zahrnuje operativní řízení projektu, a to 
konkrétně plánování, organizování, monitorování a předávání informací o všech 
aspektech projektu, včetně motivace zainteresovaných stran k dosažení všech 
stanovených cílů projektu [1]. 
2.1.2 Definice projektu 
 Rozlišné chápání pojmu projekt dává prostor k nejednoznačnosti jeho výkladům 
a k odlišným definicím, které se objevují v odborné literatuře. Samotná definice 
projektu se liší i z pohledu řady významných projektových asociací a teoretiků. Jeden z 
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pohledů nabízí asociace IPMA, podle nichž je projekt chápán jako časově, nákladově a 
zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů, co do 
kvality, standardů a také požadavků. Dá se také říci, že se jedná o jedinečný proces 
změny z výchozího stavu do stavu cílového [1]. 
 Podle profesora Kerznera se dá za projekt považovat jakákoliv jedinečná řada 
činností a úkolů, při které je definován specifický cíl, jenž má být samotnou realizací 
aktiv dosažen, je stanoveno počáteční a koncové datum uskutečnění a stanoven celkový 
rámec pro čerpání zdrojů potřebných k jeho realizaci, tedy v případě potřeby jsou 
určeny limity financování a lidské i nelidské zdroje [2].  
2.1.3 Cíl projektu 
Jedním z klíčových faktorů úspěšného projektu je správně definovat cíl projektu. 
Ačkoliv se zdá být definování cíle snadnou záležitostí, mohou se v případě špatné 
interpretace cíle, rozcházet výsledky projektu se zájmy zainteresovaných stran, a 
následně tím udělat celý projekt neúspěšným. Pro definování cíle je možné využít 
techniku SMART. Tato technika definuje základní vlastnosti cíle takto [1]: 
 S – specific – je nutné specifikovat, co chceme realizovat, 
 M – measurable – veličina, podle které lze změřit, čeho jsme dosáhli, 
 A – agreed – účastnící projektu i zainteresované strany musí tento projekt 
akceptovat a vědět o něm, 
 R – realistic – reálné možnosti uskutečnit projekt, 
 T – timed – je důležité mít stanovené termíny a projekt časově ohraničit. 
2.1.4 Projektový trojimperativ 
 Smyslem trojimperativu je v rámci projektového řízení dosáhnout optimálního 
vyvážení tří požadavků - maximálního cíle, minimální doby a minimálních nákladů. 
Konkrétně se jedná o to, co má být uděláno (cíl), kdy to má být uděláno (doba) a za 
kolik (náklady).  Tyto vzájemně se ovlivňující parametry a jejich společné vazby 
definuje právě trojimperativ [3]. 
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2.1.5 Zájmové skupiny projektu 
Před začátkem projektu je jednou z důležitých činností identifikace zájmových 
skupin a jejich třídění podle jejich individuálních a skupinových cílů. Zájmové skupiny 
projektu neboli stakeholders jsou podle PMI asociace jednotlivci a organizace, které se 
aktivně podílejí na realizaci projektu nebo jejichž zájmy mohou být pozitivně či 
negativně ovlivněny samotným průběhem nebo výsledkem konkrétního projektu. 
Jednotlivé osoby nebo skupiny mají taktéž různou úroveň odpovědnosti a 
rozhodovacích pravomocí ve vztahu ke konkrétnímu projektu [4]. 
Pro zajištění úspěšnosti projektu musí projektový tým identifikovat tyto zájmové 
skupiny a definovat jejich zájmy a řídit je. Podle Petra Fialy patří mezi nejdůležitější 
zájmové subjekty [5]:  
 projektová organizace – obsahuje zaměstnance pracující na projektu, 
 ředitel projektu – nese odpovědnost na strategické úrovni za plánování projektu 
a samotnou realizaci,  
 projektový manažer – plně zodpovídá za plánování a realizaci projektu na 
taktické a operativní úrovni, 
 členové projektového týmu – pracovníci vykonávající jednotlivé činnosti, 
 zákazník – právě jemu jsou určeny výstupy projektu, 
 investor – poskytovatel finančních zdrojů, 
 vlastníci, vládní instituce, média, jednotlivci i široká veřejnost. 
Nejdůležitější osoba zodpovídající za celý projekt je pozice projektového manažera, 
který je také součástí týmu, pracujícího v rámci daných pravidel a zásad [5]. 
2.1.6 Organizace projektu 
Organizaci projektu tvoří spojení skupiny lidí, zároveň s potřebnou 
infrastrukturou.  V rámci tohoto seskupení jsou jasně definované vztahy nadřízenosti a 
podřízenosti, pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých členů týmu. V průběhu projektu 
jsou dodržovány stanovené projektové role, kompetence a organizační struktury. Při 
realizaci projektu jsou respektovány následující pravidla – jednoznačnost přiřazení, 
delegování podle očekávaných výsledků, vyváženost kompetencí a udržování činností 
na příslušné rozhodovací linii. Organizační struktura projektového týmu je založena na 
hierarchické struktuře prací projektu – Work Breakdown Structure – WBS [1]. 
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2.2 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu se dělí na jednotlivé fáze. Fáze projektu je skupina 
logicky souvisejících činností z hlediska řízení projektu. Tyto jednotlivé části životního 
cyklu řízení projektu slouží ke stanovení konkrétních řídících dokumentů projektu a 
řídících procesů a jejich následná realizace. V rámci celého životního cyklu projektu se 
uplatňuje systémový přístup. Je vhodné dbát na vzájemné souvislosti a návaznosti, a dle 
těchto metrik posuzovat nejenom dílčí činnosti projektu, ale také využití zdrojů. 
Nejobecněji lze fáze řízení projektu rozdělit na [1]: 
 předprojektovou fázi (definiční), 
 projektovou fázi (zahájení, příprava, realizace, ukončení), 
 poprojektovou fázi (vyhodnocení, provoz). 
2.2.1 Předprojektová fáze 
Předprojektová fáze má za účel prozkoumat příležitost pro vznik projektu a 
posoudit proveditelnost daného záměru. Do této fáze lze i zahrnout samotné myšlenky, 
neboli vize, vedoucí k nápadu realizovat nějaký projekt směřující k vybranému cíli. 
V předprojektové fázi se zpracovávají různé analýzy a studie. Nejčastěji se provádějí 
dva hlavní dokumenty – studie příležitosti a studie proveditelnosti [1]. 
Obecně lze říci, že v této fázi se získávají odpovědi na strategické otázky 
projektu – odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestou je nejvhodnější zvolit a zda má 
smysl projekt realizovat. Do této fáze patří důsledné posouzení a vyhodnocení projektu 
zakončené rozhodnutím, zda jej uvést do pohybu či nikoliv [1]. 
2.2.1.1 Studie příležitosti (Opportunity Study) 
Studie příležitosti se provádí s cílem zjistit, zda je vůbec správná doba na 
navržení a realizaci zamýšleného projektu. Studie musí vzít v úvahu mnoho faktorů, 
jako je například situace v organizaci, situace na trhu a dobře zvážit předpokládaný 
vývoj trhu, firmy, a tak podobně. Výsledkem této studie je jasné doporučení či 
nedoporučení realizovat zamýšlený projekt. V případě, že studie doporučí projekt 
k realizaci, je prováděna první podrobnější charakteristika projektu [1]. 
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2.2.1.2 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
Za předpokladu, že se organizace rozhodne na základě doporučení studie 
příležitosti projekt realizovat, slouží tato studie k ukázání nejvhodnější cesty k samotné 
realizaci projektu a měla by upřesnit obsah projektu. V této části je stanoven plánovaný 
termín zahájení a ukončení projektu, odhadované celkové náklady a odhadované 
významné zdroje potřebné k realizaci [1]. 
V případě jednodušších projektů se zpracovává pouze jediný dokument tzv. 
předprojektová úvaha, který kombinuje tyto dva dokumenty do jednoho [1]. 
2.2.2 Projektová fáze 
Projektovou fázi dělíme na čtyři dílčí části. Je prováděna za předpokladu, že 
bylo v předprojektové fázi rozhodnuto o realizaci zamýšleného projektu.  
2.2.2.1 Zahájení projektu 
Projekt je nutné řádně zahájit neboli inicializovat. V optimálním případě jde o 
přesně vymezený proces zahájení projektu, například za pomoci základní (identifikační) 
listiny (project charter). Tato listina je základní projektový dokument, který definuje 
základní technicko-organizační parametry projektu. Součástí je ověření, případné 
upřesnění a hlavně definování cíle projektu, definice požadovaných výstupů, 
personalistika, kompetence atd. V této části projektu se za předpokladu, že není již 
vytvořen, zpracovává logický rámec projektu [1]. 
2.2.2.2 Příprava projektu 
Ve fázi přípravy projektu je již sestaven projektovým manažerem vhodný 
projektový tým, mající jasně stanovené zadání za pomoci identifikační listiny a již 
vytvořeného logického rámce. Projektový tým má k dispozici veškerou další 
dokumentaci vytvořenou do tohoto okamžiku. Projektový tým bezprostředně po svém 
sestavení definuje podrobně rozsah projektu pomocí WBS (podrobněji popsaná 
v kapitole 2.4.5), tvoří plán řízení projektu, identifikuje potřebné činnosti k realizaci 
projektu a na závěr vytváří harmonogram projektu. Po schválení harmonogramu se z něj 
stává výchozí plán (baseline) [1]. 
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2.2.2.3 Realizace projektu 
V této fázi probíhá samotná realizace projektu doprovázená sledováním a 
porovnáváním průběhu s plánem. V případě zjištění odchylek od plánu je potřeba 
provádět korekční opatření. Tyto korekční opatření, v případě potřeby dokonce proces 
přeplánování projektu, se provádí i v případech, kdy dojde k nějakým změnám či 
novým zjištěním ovlivňující projekt [1]. 
2.2.2.4 Ukončení projektu 
Ve fázi ukončení projektu dochází k předání vzniklých výstupů fyzicky i 
protokolárně. Dále dochází k podpisu akceptačních protokolů či fakturaci a podobně. 
Projektovým týmem je zpracována závěrečná zpráva o projektu zahrnující zkušenosti a 
případná doporučení do dalších takto podobných projektů. Po vyhodnocení je možné 
projekt definitivně uzavřít. V této fázi se ukazuje, zda bylo dosaženo požadovaného 
cíle. Projektový tým je rozpuštěn a jeho členové týmu jsou buď angažováni do jiných 
týmů nebo jsou přeřazeni na jiné pozice [1]. 
2.2.3 Poprojektová fáze 
Na poprojektovou fázi se velmi často zapomíná i přesto, že může přinést mnoho 
poznatků a zkušeností pro řízení dalších projektů. Z toho důvodu je důležité analyzovat 
celý průběh projektu [1].  
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2.3 Nástroje strategické analýzy 
 V této části diplomové práce jsou popsány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí 
firmy, konkrétně analýza SLEPT, Porterův model 5 sil, 7S McKinsey a SWOT. 
2.3.1 SLEPT 
SLEPT je analýzou vnějšího prostředí. V mnoha publikacích ji lze nalézt také 
pod názvem PEST, bez obsáhnutí jednoho z faktorů a to L – legislativního, tedy 
právního prostředí. Analýza SLEPT je především zaměřena na odhalování budoucího 
vývoje vnějšího prostředí podniku a v něm existujících vývojových trendů. Tyto trendy 
vývoje znamenají změny v okolí, které lze předpokládat a mohou pro podnik 
představovat hrozby nebo příležitosti [6]. 
 Analýza SLEPT především zkoumá a hodnotí externí faktory, které by mohly 
pravděpodobně ovlivnit projekt. Zajímá se především o pět hledisek [7]: 
 Social – sociální faktory, 
 Legal – legislativní a právní faktory, 
 Economic – ekonomické faktory, 
 Policy – politické faktory, 
 Technology – technické či technologické faktory.  
 Za sociální hledisko lze například považovat demografické údaje (věková 
struktura), sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň), či trh práce (míra 
nezaměstnanosti). Do legislativního a právního hlediska se řadí existence a funkčnost 
právních norem (deregulace) a soudnictví (vymahatelnost práva). V rámci 
ekonomických faktorů jsou zohledňovány hlediska makroekonomické situace 
(inflace), přístup k finančním zdrojům (dostupnost a cena úvěrů) a v neposlední řadě 
daně. Při SLEPT analýze řadíme do politických hledisek především politickou stabilitu 
(politické strany), politicko-ekonomické faktory (podpora investic) a neméně důležitou 
je zahraniční politika v případě, že se nejedná pouze o podnik lokálního měřítka. 
Posledním z hledisek jsou technické popřípadě technologické faktory obsahující vědu 
a výzkum společně s technologickou úrovní. V mnohých publikacích je doplňována 
analýza o hledisko environmental neboli životní prostředí a názvem této analýzy je 
SLEPTE [7]. 
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Postup analýzy SLEPT je následující [7]: 
1. Zmapování faktorů v jednotlivých oblastech analýzy. 
2. Zhodnocení dopadu jednotlivých faktorů na projekt. 
3. Výběr faktorů, které je třeba vzít v úvahu u konkrétního projektu. 
 Výsledkem analýzy SLEPT je přehled důležitých faktorů vnějšího prostředí, 
které mohou projekt ovlivnit. Analýza zahrnuje i popis jejich dopadů na projekt. 
2.3.2 Porterův model 5 sil 
 Porterův model patří do analýzy mikroprostředí, jejichž cílem je identifikace 
základních hybných sil působících v daném odvětví a nějakým způsobem ovlivňují 
činnost podniku.  Chování a projevy podniku jsou determinovány nejenom konkurencí, 
ale také chováním odběratelů, dodavatelů, substitučními výrobky, a také 
potencionálními konkurenty. V rámci tohoto modelu je zohledňováno těchto pět faktorů 
[8]: 
1. Hrozba nových vstupů do odvětví – hrozba, že se objeví nová konkurence. 
2. Soupeření mezi stávajícími firmami – konkurence v branži. 
3. Hrozba náhražek – hrozba vzniku substitučních výrobků či služeb. 
4. Dohadující schopnosti kupujících – schopnost odběratelů vyjednávat.  
5. Dohadující schopnosti dodavatelů – schopnost dodavatelů vyjednávat. 
 Podnik posléze vyhodnocuje, jak velký vliv mají tyto faktory, jinak řečeno síly 
na její činnost a jak se může bránit vůči těmto silám. Úspěch firmy do velké míry závisí 
na dodavatelích. Proto jedním z důležitých faktorů, aby firma dosáhla svého 
požadovaného postavení, je věnování pozornosti výběru právě dodavatelů a stanovení 
kritérií jejich hodnocení. Dalšími stakeholders jsou distributoři a obchodníci, ti 
například rozhodují o zboží, které doputuje až k zákazníkovi. Zákazníci tvoří neméně 
důležitou skupinu zainteresovaných osob. Patří do nich spotřebitelé, výrobci, 
obchodníci, stát i zahraniční zákazníci a jejich motivace ke koupi se liší. Jsou velmi 
nevyzpytatelnou a nepředvídatelnou skupinou a pro podnik jsou tak velmi důležití právě 
loajální zákazníci, a proto je potřeba se podle toho řídit. Konkurence je dalším 
významným faktorem. Firmy zjišťují a mapují svoji současnou i potencionální 
konkurenci, pokud je to možné, co do největšího detailu a vyvozují z toho důsledky 
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zejména pro marketingovou strategii. Analýza konkurence se provádí na základě 
mnohých faktorů například z teritoriálního hlediska, hlediska počtu výrobců a další [8]. 
2.3.3 7S McKinsey 
 Faktory podmiňující úspěch firmy definuje rámec 7S faktorů firmy McKinsey. 
Tuto metodu lze využívat jako analytickou metodu, pomocí které se hodnotí důležité 
částí a struktury podniku a na základě zhodnocení dochází k jejímu dalšímu rozvoji. 
Jedná se o hlavní faktory úspěchu, a to konkrétně o [9]: 
 Strategie firmy – ta vychází obvykle z vize firmy a z konkrétního poslání firmy. 
Strategie firmy mívá formu dostatečně volných pokynů, které by se měly dodržovat. 
Také popisuje aktivity, jejichž realizace vede k dosahování cílů. 
 Struktura firmy – tímto bodem je myšlena organizační struktura firmy. V rámci 
tohoto bodu by mělo docházet k optimálnímu rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí 
mezi všemi pracovníky organizace. 
 Spolupracovníci – klíčovým a rizikovým faktorem bývá lidský faktor a jeho 
řízení. V rámci faktoru úspěchu zaměřeného na spolupracovníky, je důležitá schopnost 
manažera ovládat umění vhodné spolupráce a jednání s nimi. 
 Schopnosti, či dovednosti zaměstnanců – dosažení potřebných výkonů od 
zaměstnanců závisí mimo jiné na jejich motivaci a potřebného tlaku manažerů. 
 Styl řízení firmy – se rozděluje do dvou základních dimenzí podle způsobu 
jednání vedoucího pracovníka – orientace na úkoly a orientace na vztahy. 
 Systémy a postupy firmy – rozumí se tím veškeré informační procedury 
probíhající v organizaci.  
 Sdílené hodnoty – neboli kultura firmy, tedy soustava sdílených hodnot a 
názorů, které způsobují pozitivně neformální normy chování ve firmě. Kultura je něco 
nehmatatelného a charakterizuje vnitřní atmosféru firmy. 
2.3.4 SWOT 
SWOT analýza je analýzou silných a slabých stránek společnosti, jejich 
příležitostí a hrozeb. Cílem analýzy SWOT je identifikovat do jaké míry je momentální 
strategie firmy relevantní a vhodná, z hlediska vyrovnání se dostatečně rychle se 
změnami, které se vyskytují v prostředí. Příležitosti a hrozby jsou schované pod 
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písmeny OT a přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to konkrétně z makroprostředí 
obsahující faktory ekonomické, politicko-právní, technologické atd. a dále i 
mikroprostředí s dodavateli, zákazníky, odběrateli, konkurencí a veřejností. Analýza 
SW oproti tomu obsahuje slabé a silné stránky a je zaměřena na vnitřní prostředí firmy, 
např. cíle, firemní zdroje, mezilidské vztahy a organizační strukturu [8]. 
Sumarizace závěrů strategických analýz může být prováděna právě za pomoci 
analýzy SWOT a tím užitečně přispívá k vyhodnocení, nevýhodou této analýzy je 
především fakt, že je příliš statická a navíc velmi subjektivní [8]. 
Cílem společnosti by mělo být v ideálním případě omezení slabých stránek a 
podpora svých silných stránek. Dále je důležitá snaha předvídat případné hrozby a 
zároveň se proti nim jistit. Pouze při splnění těchto podmínek může firma dosáhnout 
konkurenční výhody nad ostatními. Nedílnou součástí je dostatek kvalitních firemních 
informací, a také informací z okolí firmy [10]. 
 
Obrázek č. 1: SWOT analýza (Zdroj: Převzato z [8]) 
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2.4 Základní metody a techniky projektového řízení 
V této kapitole budou popsány metody dostupné projektovým manažerům a jejich 
týmům k řízení projektu. Patří sem například oblíbené a populární nástroje ze znalostní 
oblasti, zabývající se řízením času Ganttovy diagramy, síťové grafy a v neposlední řadě 
analýza kritické cesty. 
2.4.1 Síťový graf, CPM 
Síťové grafy lze označit jako modely na podporu projektového plánování, a to 
také z důvodů své užitečnosti pro manažerské rozhodování, jelikož manažerovi 
poskytují veškeré potřebné informace pro řízení realizace projektu [11]. 
Síťové grafy obsahují uzly, některé z nich jsou specifické, a to konkrétně uzly 
reprezentující z hlediska času dobu zahájení činnosti nebo dobu dokončení činnosti. 
Existuje několik pravidel pro sestavení síťového grafu. Například síťový graf musí mít 
jen jeden výchozí bod a jeden koncový uzel, dále každému uzlu (výjimku tvoří pouze 
výchozí) musí předcházet alespoň jedna činnost a naopak ke každému uzlu (vyjma uzlu 
koncového) musí následovat alespoň jedna činnost. Důležitým pravidlem je, že 
kterékoliv dva uzly může spojovat pouze jediná činnost. Při sestavování síťového grafu 
je třeba dbát na jeho přehlednost obzvlášť při složitějších projektech [11]. 
Jednou z významných technik síťového grafu je metoda kritické cesty CPM 
(Critical path method), nazývána také jako analýza kritické cesty. Za pomoci této 
metody lze odhadnout dobu trvání projektu. Projektoví manažeři používají tento 
nástroj, který se jeví jako nepostradatelný v boji proti nedodržení časového plánu [12]. 
Kritická cesta projektu je podle Kathy Schwalbe „sérií aktivit, jež určují 
nejkratší možnou dobu, za kterou lze projekt dokončit“ [12, s. 234]. Zpravidla jde o 
nejdelší cestu síťovým grafem, kde se nenachází žádné časové rezervy ani tolerance. 
Časová rezerva v síťovém grafu představuje množství času, o který se daná aktivita 
může zpozdit, aniž by ovlivnila včasný začátek jakékoliv následující aktivity a tím 
ohrozila danou aktivitu nebo dokonce zpozdila celkové dokončení projektu. Kritická 
cesta se vztahuje pouze k časovému aspektu projektu [12].  
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2.4.2 Identifikační listinu projektu 
Dokument obsahující nejdůležitější informace o projektu se nazývá identifikační 
listina projektu (ILP – Identification letter of project). Schválení tohoto dokumentu 
investorem předchází procesu zahájení projektu a posléze z něj vychází další kroky 
přípravy a realizace. Vlastní struktura se v různých organizacích mění, avšak stěžejní 
položky se takřka nemění. Dokument obvykle obsahuje definici cíle projektu, název 
projektu a nejdůležitější milníky projektu [13].  
Obrázek č. 2: Doporučené rozložení a obsah identifikační listiny (Zdroj: Převzato z [13]) 
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2.4.3 Logický rámec 
Logický rámec poskytuje ucelený přehled o smyslu a zároveň přidané hodnotě 
projektu z pohledu zadavatele. Při absenci logického rámce při řízení projektu výrazně 
stoupá jeho rizikovost [14]. 
Logický rámec mimo jiné slouží jako pomůcka ke stanovení cílů projektu a také 
podporu jejich dosažení. Logický rámec je součástí metodiky Logical Framework 
Approach (LFA) zabývající se uceleným pohledem na řešení přípravy, návrhu, realizace 
a následného vyhodnocení projektu. Dokument logického rámce je členěn za pomoci 
základní manažerské hierarchie zodpovědnosti na jednotlivé výsledky do třech 
následujících úrovní [1]: 
 vstupy – za vstupy označujeme spotřebované zdroje a realizované činnosti, 
 výstupy – požadované výsledky aktivit vyprodukované projektovým týmem, 
 cíl – důvod produkce výstupů. 
Forma dokumentu logického rámce, jinak označována jako logická rámcová 
matice zahrnuje také strategický záměr, jelikož ve většině případů je projekt realizován 
v širším rámci [1]. 
Tabulka č. 1: Logický rámec (Zdroj: Převzato z [1]) 
Záměr 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 
Předpoklady, za jakých cíl 
skutečně přispěje a bude 
v souladu se záměrem 
Výstupy 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 
Předpoklady, za jakých 
výstupy skutečně povedou 
k cíli 
Klíčové 
činnosti 
Zdroje (peníze, 
lidé…) 
Časový rámec aktivit 
Předpoklady, za jakých 
klíčové činnosti skutečně 
povedou k výstupům 
Zde některé organizace uvádí, co nebude v projektu řešeno. Případné předběžné 
podmínky 
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2.4.4 Ganttův diagram 
Jedním ze standartního formátu grafického zobrazení informací o časovém plánu 
projektu je Ganttův diagram. V tomto diagramu se promítají jednotlivé aktivity projektu 
společně s odpovídajícím datem zahájení a ukončení. Tento druh diagramů je v dnešní 
době velice oblíbený hlavně pro jeho jednoduchost. Jednotlivé aktivity projektu jsou 
zaznamenávány jako vodorovné pruhy, které vedou od data zahájení, k datu ukončení 
aktivity, a proto se mu také říká úsečkový diagram. Na následujícím obrázku je 
znázorněn Ganttův diagram pro softwarový projekt [12].  
 
Obrázek č. 3: Ukázka Ganttova diagramu softwarového projektu (Zdroj: Převzato z [12]) 
2.4.5 WBS 
S využitím WBS analyzujeme veškeré činnosti potřebné k dodání výstupů. Jde 
především o strukturalizaci projektu a produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle 
projektu, až na úroveň jednotlivých aktivit, které jsou realizovány či vytvořeny 
v průběhu projektu. Díky definici nejnižší úrovně prací se zajišťuje logická identifikace 
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a propojenost všech požadovaných činností. Slouží ke zvýšení přesnosti následných 
odhadů času, zdrojů a nákladů. WBS definuje metriky pro měření výkonů a řízení prací, 
také umožňuje jasně stanovit zodpovědnosti a tvoří základní pilíř pro komunikaci nad 
projektem [1]. 
2.4.5.1 Milník projektu 
Milník představuje významnou událost v projektu mající obvykle nulovou délku 
trvání. Slouží obvykle k monitorování postupu projektu, kdy máme stanoveny 
jednotlivé cíle k určitému datu a nutné aktivity, které chceme dokončit před stanoveným 
milníkem. Milník patří mezi nejdůležitější a nejviditelnější. Pomocí programu MS 
Project lze milníky zobrazit do Ganttova diagramu a zdůraznit s jejich pomocí 
významné události či splnění dílčích cílů projektu. Bývají důležitou součástí 
harmonogramů [12]. 
2.4.6 RACI matice odpovědnosti 
Matici odpovědnosti využívá projektový manažer pro rozdělení pracovních 
úkolů odpovědným a vykonávajícím jednotlivcům, týmům či organizacím a to 
v požadované detailnosti. Matice odpovědnosti propojuje jednotlivé činnosti na projektu 
definované za pomoci WBS s konkrétními odpovědnými lidmi z organizační struktury. 
Možnostmi matice odpovědnosti není jen podrobné přiřazování pracovních aktivit, ale 
také definuje obecné role a odpovědnosti v konkrétním projektu [12].  
Projektový manažer může za pomoci tohoto nástroje efektivně určovat role 
v projektu a sdělovat jednotlivým účastníkům svoje očekávání od jejich osoby [12]. 
Jednou z možností přístupů, kterou využívají některé organizace pro definování 
rolí jednotlivých účastníků projektu je RACI diagram. Význam jednotlivých písmen 
v názvu diagramu je uveden v následujících odrážkách [12]: 
 R – Responsibility – formálně odpovědný – fyzicky vykonává úkol, 
 A – Accountability – věcně odpovědný – stvrzuje svým podpisem splnění úkolu,  
 C – Consultation – konzultující – vlastní informace potřebné ke splnění úkolu, 
 I – Informed – informovaný – potřebuje být informován o průběhu/výsledku 
úkolu. 
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U jednoho úkolu může být přiřazen libovolný počet R, C nebo I, ale pouze jedno 
písmeno A. Formálně odpovědná může být jen jedna skupina či osoba [12]. 
2.4.7 Řízení rizik v projektu 
Pod pojmem riziko si podle současných výkladů lze obecně představit nějaké 
nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty, či zničení, případně může znamenat nezdar 
při podnikání. Jestliže se zaměříme na riziko z hlediska problematiky podnikatelského 
řízení, je dobré chápat riziko jako možnost, že s určitou pravděpodobností dojde 
k události, která bude odlišná od předpokládaného stavu či vývoje [9]. 
Rizika je vždy nutné řídit a tím snižovat jejich vliv. Prvním krokem v procesu 
snižování rizik je logicky jejich analýza. Analýza rizik je obvykle chápána jako proces, 
při kterém definujeme hrozby, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a následného 
dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti [9]. 
Pojem hrozba popisuje nejistou událost, která by mohla mít negativní dopad na cíle 
nebo přínosy [15]. 
Na riziko lze mimo jiné nahlížet z pohledu moderního projektového řízení. Toto 
pojetí chápe pojem riziko jako nejistou negativní událost – ohrožení a pod pojmem 
příležitost vidí nejistou událost pozitivní – přínos, zisk. Hodnotu rizika lze vypočítat za 
pomoci součinu pravděpodobnosti, že riziko nastane a hodnoty předpokládaného 
dopadu následovně [1]: 
𝐻𝑅 = 𝑃 × 𝐷 
kde HR  je hodnota konkrétního případu rizika, 
 P je hodnota pravděpodobnosti, že dané riziko nastane, 
 D je hodnota předpokládaného dopadu, kterou nám riziko způsobí. 
Jestliže nahlížíme na řízení rizik z pohledu rizikového inženýrství, nabízí se nám 
rozdělení procesů uvedených v následujících podkapitolách. 
2.4.7.1 Stanovení kontextu 
K řízení rizik projektu nelze přistupovat jako k ojedinělé činnosti, která nemá 
vazby na ostatní řízení rizik v celé organizaci, proto je při jejich řízení nutné brát ohled 
na ostatní řízení rizik, jako například řízení rizik nákupu, rizik bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci, finančních rizik a dalších. V této první fázi jsou identifikovány cíle a 
vnější a vnitřní parametry, které bereme dále v úvahu při řízení rizik. Součástí 
stanovení kontextu je také stanovení postupů a zodpovědnosti pro konkrétní postup 
managementu rizik v řešeném projektu [1]. 
2.4.7.2 Identifikace rizik 
Hlavním cílem je identifikovat nebezpečí potencionálně ohrožující projekt a 
následně tato nebezpečí zaznamenat a co nejpřesněji popsat. Z hlediska nemožnosti 
zdokumentovat veškerá rizika ohrožující projekt je žádoucí se zaměřit hlavně na 
identifikaci všech významných nebezpečí, které mohou výrazně ovlivnit úspěch 
projektu. Pro tuto fázi se nejčastěji používá metoda brainstormingu. Další možností je 
použití a zvážení seznamu nebezpečí z jiných, předchozích projektů, u kterých je 
možnost se inspirovat [1]. 
2.4.7.3 Analýza rizik 
Z předchozí fáze máme sestaven seznam rizik a pokoušíme se odhadnout 
pravděpodobnost výskytu konkrétního nebezpečí spolu s výší předpokládaného 
nepříznivého dopadu na projekt, například finanční následky. Metoda využívaná při 
těchto činnostech je technika expertních odhadů [1]. 
2.4.7.4 Hodnocení rizik 
Náplní fáze hodnocení rizik je rozhodnutí, jak naložíme s riziky. Možností je 
několik, buď mají být rizika ošetřena nebo budou zanedbána, anebo je nelze v žádném 
případě akceptovat [1]. 
2.4.7.5 Ošetření rizik 
V případě, že jsme v předchozí fázi rozhodli o nějakých rizicích, která mají být 
ošetřena, je důležité se zamyslet nad způsobem reakce na dané riziko. Cílem této fáze je 
snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby se dal projekt považovat 
s vysokou pravděpodobností za úspěšně realizovatelný [1]. 
2.4.7.6 Monitorování a přezkoumání 
Při celém průběhu projektu, po analýze rizik i implementaci je nutné neustále 
sledovat všechna rizika z důvodu změny rizik, vytvoření nových potencionálních 
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hrozeb, či došlo k situaci, která ovlivnila nějaké riziko natolik, že není nutné je řídit a 
podobně. Dokument obsahující seznam všech sledovaných rizik se nazývá registrem 
rizik a bývá většinou probírán na poradách projektového týmu [1]. 
2.4.7.7 Komunikace a konzultace 
Nepochybně důležitým faktorem při všech fázích managementu rizik je 
komunikace se všemi zainteresovanými stranami. Díky komunikaci můžeme vnímat 
jednotlivé rozdílné pohledy na řízení a eliminaci rizik a podle toho se také rozhodovat 
v průběhu projektu [1].  
2.4.7.8 Metoda RIPRAN 
Přesná definice uváděná na oficiálních stránkách metody zní: „Metoda RIPRAN (RIsk 
PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových rizik. Autorem metody je 
B. Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci 
výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je metodu 
možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých 
případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je 
ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod 
reg. 283536“ [16]. 
 Metoda RIPRAN je v současné době složena ze čtyř základních částí, které zní 
následovně [1]:  
 identifikace nebezpečí projektu, 
 kvantifikace rizik projektu, 
 reakce na rizika projektu, 
 celkové posouzení rizik projektu. 
 První krok je zaměřen na identifikaci nebezpečí sestavením seznamu 
projektovým týmem. Jsou hledány odpovědi na otázku – Co se může stát nepříznivého 
v projektu, když…? Odpovědi jsou klíčovým postupem k získání možných následků 
k hrozbě.  
HROZBA  SCÉNÁŘ 
Další možností, jak identifikovat nebezpečí, je postupovat v obráceném pořadí 
oproti předchozímu případu. Odpovědi jsou získány na základě hledání příčin ke scénáři 
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s pomocí otázky – Co může být příčinou, že daná nepříznivá situace v projektu nastane? 
SCÉNÁŘ  HROZBA 
Následně je uvedena tabulka, kde uvádíme výsledky předchozích zkoumání. 
Tabulka č. 2: Metoda RIPRAN – první krok (Zdroj: Převzato z [1]) 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním 
období březen-
duben. 
Onemocní skoro 
30% zaměstnanců 
Předpokládáme počasí 
podle předpovědi jako 
v předchozím roce. 
Konkrétní projev nebezpečí je označován jako hrozba. Scénářem je myšlen děj, 
který se uskutečňuje v důsledku hrozby. Důležitá je znalost faktu, že hrozba je příčinou 
scénáře. 
Obsahem druhého kroku metody RIPRAN je kvantifikace rizika. Rozšiřuje 
tabulku z předchozího kroku o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu 
konkrétního scénáře na daný projekt a výslednou hodnotu scénáře v určené peněžní 
měně vypočtenou dle vzorce [1]: 
Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře  hodnota dopadu 
Hodnoty pravděpodobností lze zobrazovat pomocí číselné i verbální 
kvantifikace, při které je využito slovního hodnocení. Pravděpodobnost rizika můžeme 
tedy určovat podle tabulky zvolené například tímto způsobem [1]: 
Tabulka č. 3: Příklad tabulky verbálních hodnot pravděpodobností (Zdroj: Převzato z [1]) 
Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33% 
Střední pravděpodobnost – SP 10 - 33% 
Nízká pravděpodobnost – NP pod 33% 
Dalším krokem je stanovení nepříznivého dopadu na projekt. Za velký nepříznivý 
dopad na projekt (označován VD) můžou být považovány některé z těchto faktorů[1]: 
 ohrožení cíle projektu, 
 ohrožení koncového termínu projektu, 
 možnost překročení celkového rozpočtu projektu, 
 škoda více než 20% z hodnoty rozpočtu projektu. 
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Faktory spadající do úrovně středně nepříznivého dopadu na projekt (SD) jsou 
následující [1]: 
 ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů dílčí činnosti, což bude vyžadovat 
mimořádné akční zásahy do plánu projektu, 
 škoda 0,51%-19,5% z hodnoty rozpočtu projektu. 
Poslední kategorií, podle které vyhodnocujeme nepříznivé dopady na projekt je skupina 
malého nepříznivého dopadu (MD) na projekt [1]: 
 dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu, 
 škoda do 0,5% z celkového rozpočtu. 
Při spojení nepříznivých dopadů na projekt a velikostí pravděpodobností podle určitých 
vazeb jsou získány výsledné hodnoty rizika – vysoká, střední, malá.  
Třetím krokem metody RIPRAN je sestavení opatření v reakci na identifikovaná 
rizika, za účelem snížení jejich rizika na akceptovatelnou úroveň. Zobrazuje se 
v následující podobě [1]: 
Tabulka č. 4: Metoda RIPRAN – třetí krok (Zdroj: Převzato z [1]) 
Pořadové 
číslo rizika 
Návrh na opatření  Předpokládané náklady 
 Termín realizace opatření 
 Osobní odpovědnost 
(vlastník rizika) 
Nová hodnota 
sníženého rizika 
Závěrečným krokem je posouzení celkové hodnoty rizika a vyhodnocení, do 
jaké míry je projekt rizikový. Je nutné určit, zda je reálné pokračovat v realizaci 
projektu bez zvláštních opatření. V případě zjištění příliš vysoké rizikovosti předává 
tuto informaci projektový tým na vyšší úroveň řízení [1]. 
2.4.8 Řízení nákladů projektu 
Řízení nákladů projektu zahrnuje procesy, které mají za cíl zajistit, aby 
projektový tým dokončil konkrétní projekt v rámci předem schváleného rozpočtu. 
Základem úspěchu jsou dobře definované projekty, zahrnující přesné odhady časů a 
nákladů, reálně sestavený rozpočet. Tyto všechny atributy zajišťují projektoví manažeři, 
kteří se sami zúčastňují například schvalování rozpočtu. Nedílnou povinností 
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projektového manažera je zajištění uspokojení všech zainteresovaných stran projektu a 
snaha o neustálé snižování a kontrolu veškerých nákladů [12]. 
2.4.8.1 Odhadování nákladů 
Za pomoci odhadování nákladů se stanovují přibližné hodnoty (odhady) nákladů 
na zdroje potřebné pro dokončení činností projektu. Samotné odhadování nákladů 
zahrnuje stanovení a zvažování různých alternativ. Pro stanovení nákladů je nutné 
rozlišovat odhadování nákladů a tvorbu cen. Odhad pravděpodobného kvantitativního 
výsledku se týká stanovení odhadu, naproti tomu obchodní rozhodnutí, kolik si 
například organizace bude účtovat, se týká tvorby cen. V procesu odhadování nákladů 
se musí brát na zřetel také dodatečné náklady a je nutné posoudit, zda jsme schopni tyto 
náklady kompenzovat očekávanými úsporami [17]. 
2.4.8.2 Rozpočtování nákladů 
 Rozpočtování nákladů spočívá v rozdělování celkových odhadovaných nákladů 
na jednotlivé práce s cílem stanovit srovnávací základnu nákladů pro měření výkonu 
v projektu [17]. 
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2.5 Softwarová podpora řízení času projektu 
 Využití softwaru k řízení projektů z hlediska plánování času může být velmi 
užitečné pro celý projektový tým, avšak za podmínky kvalifikovaného užití. Tato 
podmínka se nemusí zdát až tak podstatnou, jakou ve skutečnosti je. V případě 
nesprávného použití se může stát využití softwaru rizikovou činností ohrožující 
výsledek projektu a naplnění cílů. Jako příklad lze uvést ztrátu ostražitosti manažera 
projektu vůči plnění povinností a úkolů členů týmu [12]. 
 Softwarové nástroje se využívají k řízení času, díky mnoha funkcím. Obvykle 
obsahují moduly podporující rozhodování, které pomáhají analyzovat řešení problémů 
s časovým plánem. Usnadňují komunikaci mezi projektovým manažerem a 
zainteresovanými stranami, které navzájem komunikují témata související 
s harmonogramem. Jedním z vhodných softwarových nástrojů je Microsoft Project 
2013, který je určen přímo pro realizaci projektových úkolů. Právě tyto nástroje 
umožňují zakreslovat síťové grafy, určit kritickou cestu projektu a v neposlední řadě 
vytvářet Ganttovy diagramy. Uživatelé Microsoft Project 2013 a jiných podobných 
softwarů mohou pracovat s různými informacemi týkajícími se řízení času – zobrazovat 
je, filtrovat a vytvářet z nich sestavy [12]. 
 Při použití softwarové podpory jde především o zjednodušení práce. Mnoho 
projektů mnohdy obsahuje velké množství úkolů s komplikovanými závislostmi a ruční 
zpracování například síťových grafů je velmi zdlouhavou a obtížnou záležitostí. Při 
použití nástroje stačí pouze zadání úkolů a software vše potřebné automaticky 
vygeneruje. Dále eliminuje potřebu ručních výpočtů dob trvání činností, rezerv, kritické 
cesty a podobně. Velkou výhodou pro sledování informací o průběhu projektu a 
skutečném stavu je vytváření sledovacích Ganttových diagramů a jejich porovnání 
s plánovanou podobou projektu neboli směrným plánem. Nezbytnou součástí je celá 
řada sestav, filtrů a režimů zobrazení, které pomáhají v řízení času projektu [12]. 
36 
 
3 Analýza současného stavu 
 V této části diplomové práce se nachází představení analyzované společnosti. Po 
představení firmy jsou zmíněny trhy, na kterých se firma pohybuje a v neposlední řadě 
konkurence, která firmu ohrožuje. Dále jsou provedeny strategické analýzy, konkrétně 
Slept, Porterův model pěti sil, 7S a z nich vycházející analýza SWOT.  
 
3.1 Představení společnosti 
Než se bude práce věnovat jednotlivým analýzám, je důležité poznat firmu, o 
kterou se jedná, jakou má organizační strukturu, jaké výrobky vyrábí a podobně. 
Veškeré tyto náležitosti jsou popsány v následujících podkapitolách. 
 
3.1.1 Základní údaje o společnosti 
Název: FERROKONT, s.r.o. 
Sídlo: Česká 632/62, 67961 Letovice, okres: Blansko 
Právní forma: Společnost s ručením omezením 
Datum zápisu: 2. 7. 1996 
Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojařství, obráběčství. 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona [18]. 
 
Obrázek č. 4: Logo společnosti (Zdroj: Převzato z [19]) 
 Sídlo společnosti se nachází v západní části města Letovic pod hrází přehrady 
Křetínka. Ferrokont, s.r.o. je držitelem mezinárodního certifikátu ISO 9001, který 
zvyšuje její prestiž [19]. 
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 Firma  Ferrokont, s.r.o., byla založena 02. 07. 1996 dvěma společníky, od 
kterých byla v roce 1998 odkoupena. Následně proběhlo několik změn. V současné 
době vlastní firmu 3 společníci. Do konce roku 2000 sídlila firma v objektu WPI 
Letovice, Pražská 257. Od roku 2001 firma podniká v bývalém objektu Papíren Brno, 
Česká 632/32. Tento objekt byl v dubnu 2005 odkoupen a stal se majetkem firmy 
Ferrokont, s.r.o. [19]. 
3.1.2 Nabízené služby 
 Ve svých počátcích se firma zaměřila na výrobu zařízení pro ekologii. Byly 
vyvinuty a následně vyráběny kontejnery pro nebezpečné odpady, zařízení pro olejová 
hospodářství, kontejnery na separovaný sběr a kontejnery na sběr použitého textilu. 
K tomuto druhu výroby se vrací při mimořádných zakázkách i nadále. Postupem času 
firma navázala spolupráci s firmou Project Internacional Praha, pro kterou firma 
vyráběla ocelové konstrukce stožárů a příslušenství na výstavbu pokrývačů pro mobilní 
operátory sítí tehdy nazývaných Oskar, Eurotel a podobně. Dnešním nosným 
programem firmy je výroba krbových vložek v několika typech a provedeních, včetně 
bohatého příslušenství k nim. To vše pro jednoho z největších německých výrobců 
krbů. Mimo tento nosný program zajišťuje firma různé kooperační zakázky pro řadu 
podniků v rámci okresu [19]. 
 Sortiment výrobků se neustále rozšiřuje, a tak postupně dochází k nákupu 
nových technologii (laserový přístroj, plazmový pálící stroj apod.) a nárůstu 
zaměstnanců z původních šesti na současných asi padesát. 
 Z výše uvedeného je zřejmé, že firma za poměrně krátkou dobu své existence 
potvrdila svou životaschopnost a i nadále se s přibývajícími zakázkami rozvíjí [19]. 
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3.1.3 Organizační struktura 
Firmu vlastní 3 společníci. Každý společník vlastní jednu třetinu firmy. 
Společníci se setkávají jednou ročně na valné hromadě. V případě potřeby 
svolávají i mimořádnou valnou hromadu. Firmu řídí jednatel společnosti. Dále je firma 
rozdělena na technické oddělení, ekonomické oddělení a výrobu. Na následujícím 
obrázku je zobrazena hlavní organizační schéma firmy.  
 
Obrázek č. 5: Organizační struktura společnosti (Zdroj: Převzato z [19]) 
Na obrázku číslo 6 je zobrazeno schéma výroby, které je uplatňováno ve společnosti 
Ferrokont, s.r.o. 
 
Obrázek č. 6: Organizační schéma výroby (Zdroj: Převzato z [19]) 
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3.2 Studie příležitosti 
 Studie příležitosti sloužící ke zhodnocení stávajícího stavu organizace i jejího 
okolí a následné predikci možného budoucího vývoje je ideálním nástrojem pro analýzu 
současného stavu. V této diplomové práci bude ve formě analýzy obecného okolí 
SLEPT, dále bude obsahovat Porterův model zabývající se oborovým okolí a 
v neposlední řadě bude provedena analýza interních faktorů podniku, konkrétně 7S. 
Všechny tyto analýzy jsou východisky pro závěrečnou SWOT analýzu, která analyzuje 
hrozby a příležitosti podniku spolu se silnými a slabými stránkami. 
3.2.1 SLEPT 
V následujících podkapitolách jsou podrobněji rozebrány externí faktory, které 
mohou ovlivnit nějakým způsobem projekt. 
3.2.1.1 Sociální faktory 
a) Nezaměstnanost 
 Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji kopíruje celorepublikový trend, avšak 
ve vyšší hladině oproti celkovému průměru. Pro firmu to znamená, že je dostupná 
pracovní síla, avšak ze znalosti trhu je patrné, že ne příliš kvalifikovaná. Momentálně se 
firma nepotýká s nedostatkem zaměstnanců. Tento problém není alarmující ani z toho 
důvodu, že většina zaměstnanců je stálých a stabilních, tím pádem nedochází k časté 
fluktuaci a nutnosti neustále sledovat trh práce [20]. 
b) Demografické údaje 
 Demografické údaje a rozložení obyvatelstva nemají přímý vliv na podnikání, 
jelikož se firma zaměřuje primárně na odběratele ve formě právnických osob, nikoliv na 
fyzické osoby. Věkové složení obyvatelstva firmu ovlivňuje spíše z hlediska stárnutí 
populace a politiky odchodu do důchodů v rámci personálního oddělení. Podle údajů 
statistického úřadu je oproti historickým datům populace v ČR výrazně starší [21]. 
3.2.1.2 Legislativní a právní faktory 
Firma působící na území České republiky se musí řídit obecně platnými zákony 
daného státu, jako je například daňový zákon, zákoník práce soustředěný na 
zaměstnance, občanský zákoník a mimo to, také zákony a vyhlášky vztahující se 
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k předmětu podnikání. Firma Ferrokont, s.r.o. je držitelem mezinárodního certifikátu 
ISO 9001 přičemž při jeho získání musela doložit mnoho dokumentů, jako je revize 
elektriky, plynu, strojů, dále je povinna proškolit zaměstnance, kteří absolvují veškeré 
odborné zkoušky. Navíc je nutné mapovat systém objednávek a dodacích listů a jsou 
stanoveny přísná kritéria pro výběr dodavatelů. Z důvodů splnění takto přísných 
pravidel pro získání certifikátu je v oblasti zákonů a vyhlášek vztahující se k výrobě 
firma Ferrokont, s.r.o. připravena na novely zákona na vysoké úrovni. Nelze zapomínat 
na členství České republiky v Evropské unii, a tedy povinnost řídit se i zákony vydané 
touto instancí. Soustava soudů je na obstojné úrovni, a tak ve většině případů lze dostát 
svého práva.  
3.2.1.3 Ekonomické faktory 
a) Inflace 
 Spotřebitelské ceny klesly v září roku 2015 proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj 
ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle rekreace, kultura a v oddíle doprava.  Podílel se 
na tom například vzrůst cen dovolených. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny 
o 0,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v srpnu. Prognóza ČNB očekává 
nulové, resp. mírně záporné hodnoty celkové i měnově-politické inflace v roce 2015 a 
jejich následné zvýšení k 2% cíli během roku 2016. Hodnoty budou ovlivněny mimo 
jiné poklesem výrobních cen v eurozóně v kombinaci s propadem světových cen 
energetických komodit [22]. 
b) HDP 
 Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb 
vytvořená za dané období, obvykle je myšlen jeden kalendářní rok, a to na určitém 
území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování 
výkonnosti ekonomiky států.  Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí roku 2015 nadále 
významně rostla. Konkrétně se hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí zvýšil meziročně 
o 4,3 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2015 o 0,5 %. V dalším období se dále podle 
prognóz očekává mírný růst [22]. 
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c) Mzdový medián 
 Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení. 
Z výsledků provedených Českým statistickým úřadem je jasně patrné navýšení hrubé 
nominální mzdy v současné době na hodnotu 26 072 Kč. Reálně se zvýšila oproti 
přecházejícímu období o 3,4 %. Medián mezd činil 22 531 Kč. Ekonomické oddělení 
bere v úvahu tyto průměry při platovém hodnocení svých zaměstnanců [23]. 
d) Daně 
 Od roku 2013 platí v ČR základní sazba daně ve výši 21% a první snížená daň 
ve výši 15%. Nově je od roku 2015 stanovena druhá snížená sazba s hodnotou 10%. 
Firma Ferrokont, s.r.o. je plátcem daně. 
3.2.1.4 Politické faktory 
V současné době politická situace příliš neprospívá podnikání i přes zdánlivě 
stabilní vládu. V nejvyšších patrech politiky, tedy v zákonodárné a výkonné moci státu 
je převaha levicově smýšlejících politiků. Z toho důvodu se schvalují převážně zákony 
sociální podpory, tedy navýšení minimální mzdy, vyplácení nemocenské i v prvních 
dnech nemoci nebo probíhá neustálé zvyšování daní, které taktéž nepřispívá k růstu 
podnikatelských možností. 
3.2.1.5 Technologické faktory 
 Firma je na dobré technologické úrovni. Pro laserové řezání a ohraňování 
využívá nejmodernější technologie a stroje. Díky velkému množství moderního 
vybavení dílen je firma v mnoha ohledech samostatná a nemusí využívat ve velké míře 
kooperací jiných firem a být na nich závislá. Výhodou těžkého a zpracovatelského 
průmyslu je nezájem například asijských firem nahrazovat tyto produkty na evropských 
trzích, na rozdíl od textilního průmyslu. Firma se příliš nepodílí na výzkumu nových 
produktů, jelikož výrobní plány dostává přímo od svého největšího odběratele a 
následně vyrábí produkty na zakázku.  
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3.2.2 Porterův model 5 sil 
Porterův model 5 sil se zaměřuje na identifikaci sil v daném odvětví, které 
ovlivňují činnost podniku. V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé 
faktory, které jsou při analýze zohledňovány. 
3.2.2.1 Hrozba nových vstupů do odvětví 
Pod názvem hrozby nových vstupů do odvětví se především skrývá hrozba 
vstupu nové konkurence pro konkrétní podnik. Ferrokont, s.r.o. se pohybuje v oblasti 
výroby, obchodu a služeb, a to přímo ve strojírenském průmyslu. Konkrétní zaměření 
firmy Ferrokont, s.r.o. na krbové vložky je důležitým faktorem pro posuzování této 
hrozby. Ačkoliv strojírenských firem je velké množství, je minimum firem zaměřující 
se právě na tuto činnost. Z hlediska nutnosti velkých investic do strojů a 
zaměstnaneckých kapacit v počátečních fázích podnikání je hrozba vstupů nových 
konkurentů do odvětví nízká a v nejbližší době se s ohledem na vývoj trhu 
nepředpokládá. Přidanou hodnotou, kterou nedisponuje případná konkurence je 
především vlastnictví propracovaných výrobních plánů a přesných konstrukcí výrobních 
artiklů. 
3.2.2.2 Soupeření mezi stávajícími firmami  
 Velkým konkurentem firmy Ferrokont, s.r.o. v oblasti strojírenské výroby je 
společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o., která sídlí nedaleko analyzované firmy. 
Tato nadnárodní společnost konkuruje firmě v oblasti kooperací a drobných zakázek 
v rámci okresu. Strojírenský průmysl však není hlavní oblastí, kam směřuje firma svoje 
produkty. V oblasti výroby krbových vložek nemá firma přímou konkurenci. 
Ferrokont, s.r.o. je majoritní český dodavatel společnosti rowa s.r.o., která je druhou 
největší firmou vyrábějící krby v Německu s dodávkami krbů do celé Evropy. Zároveň 
je společnost rowa s.r.o. hlavním a největším odběratelem firmy Ferrokont, s.r.o., kdy 
85% všech zakázek míří právě k tomuto odběrateli. Právě tato fakta představují důležité 
podklady pro vyhodnocení nízkého vlivu faktorů na činnost firmy z hlediska soupeření 
mezi konkurencí v branži. 
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3.2.2.3 Hrozba náhražek 
 Spolupráce s hlavním německým odběratelem rowa s.r.o. trvá již několik let, a 
to především díky oboustranné spolupráci, domluvě a vzájemným dohodám. Základem 
spokojenosti jsou kvalitní produkty a solidní jednání. Existence a životaschopnost firmy 
závisí právě na tomto hlavním odběrateli. Hrozba vzniku substitučních výrobků a služeb 
je spíše nízká z hlediska dosavadního úspěšného kontraktu vyhovujícího oběma stranám 
obchodu, a tím pádem nízké pravděpodobnosti nahrazení jiným dodavatelem, který by 
musel vytvořit celý koncept výroby od začátku s nejistou budoucností. 
3.2.2.4 Dohadující schopnosti kupujících 
Závislost firmy Ferrokont, s.r.o. je zřejmá v rámci obchodního vztahu se 
společností rowa s.r.o. V důsledku tak velkého podílu produkce určenému pouze tomuto 
kupujícímu, je evidentní schopnost tohoto odběratele vyjednávat za pomoci silné kupní 
síly. Tyto dispozice ovlivňují ceny produktů, které se samozřejmě snaží odběratel tlačit 
na co nejnižší úroveň. 
3.2.2.5 Dohadující schopnosti dodavatelů 
 Hlavním dlouhodobým dodavatelem firmy Ferrokont, s.r.o. je firma Raven, 
která dodává hutní materiál ve velkých objemech, a to zároveň v pravidelných 
intervalech. Jako stálému odběrateli tak nabízí výhodnější ceny nakupovaných 
materiálů. Díky velkému množství možných dodavatelů na trhu není problém vybírat 
nejvýhodnější nabídky, které mimo jiné zahrnují nízké ceny, avšak nikoliv na úkor 
kvality. 
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3.2.3 7S McKinsey 
 Model 7S McKinsey hodnotí důležité částí a struktury podniku, a na základě 
zhodnocení dochází k jejímu dalšímu rozvoji. Jde především o hlavní faktory úspěchu 
firmy, které jsou popsány v podkapitolách níže. 
3.2.3.1 Strategie firmy 
Firma Ferrokont, s.r.o. se snaží jít cestou financování svými zdroji a nevyužívá 
příliš obchodních úvěrů. Výjimku tvoří nově pořízené stroje, u kterých byla pořizovací 
cena tak vysoká, že se nabízela jako nejvýhodnější cesta financování formou leasingu. 
Strategií firmy je držet se spíše cestou postupného rozvoje a upevňování si své pozice. 
Zaměřuje se především na export do zahraničí, konkrétně do sousedního státu Německa. 
Firma Ferrokont, s.r.o. se snaží být stabilní a spolehlivou firmu, a proto dostává vždy 
svým závazků a příliš se nezadlužuje. 
3.2.3.2 Struktura firmy 
Organizační struktura a vedení firmy je podrobněji popsáno v kapitole 3.1.3. 
Firma je rozdělena na technické oddělení, ekonomické oddělení a výrobu. Vzájemně se 
prolínají a veškerou činnost hlídá a zaštiťuje jednatel firmy. Kompetence a pravomoci 
mezi všemi pracovníky nejsou jasně definované. 
3.2.3.3 Spolupracovníci 
Klíčovým a rizikovým faktorem úspěšnosti organizace bývá lidský faktor a jeho 
řízení. Docílit neomylnosti je takřka nemožné, stejně tak je nemožné stoprocentně 
kontrolovat všechny zaměstnance, proto je nutná především motivace zaměstnanců. 
Efektivním motivováním a koordinací lze dosáhnout očekávaných cílů. Důležitou 
osobou je manažer, který musí dokonale naslouchat svým zaměstnancům a 
spolupracovat s nimi. 
3.2.3.4 Schopnosti či dovednosti zaměstnanců 
Získat kvalifikované zaměstnance lze pouze při dobrém jménu firmy a 
nepochybně při nabídce dostatečného platového ohodnocení, které může být správnou 
motivací zaměstnanců. Důležitou je také například veřejná pochvala či ocenění. 
Základními schopnostmi je komunikace v týmu, potřebné jazykové znalosti, tedy 
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konkrétně znalost německého jazyka. Nepostradatelné jsou schopnosti rozumět 
problému a požadované oborové znalosti. 
3.2.3.5 Styl řízení firmy 
Styl řízení firmy se jeví jako demokratický. Vedoucí osoba je ve svém snažení 
velice aktivní, ale ráda si nechává sdělit názor druhých. Za tuto osobu je považován 
jednatel firmy. Nechává prostor ostatním k vyjádření svých představ. Při závěrečném 
rozhodování má hlavní slovo. Jeho slovo padne jako poslední a má největší váhu, i když 
ostatní během procesu rozhodování přidávají své postřehy a připomínky. Jednateli jde 
především o harmonii mezi zaměstnanci a o všeobecnou pohodu. 
3.2.3.6 Systémy a postupy firmy 
Celopodnikový informační systém ve firmě není zaveden. Ekonomický úsek 
účtuje v účetním programu Aconto a technický úsek využívá programů Autocad, 
Solidedge a Varicad pro tvorbu výkresů sloužících k pálení laserovým přístrojem. 
Standardně se používá pro komunikaci mezi jednotlivými úseky i zaměstnanci emailová 
komunikace. Pro tisk dokumentů a jejich sdílení je využívána firemní síť. Jelikož je 
vedoucích pracovníků malý počet, veškeré faktury a nutné dokumenty si osobně 
předávají napříč kancelářemi. 
3.2.3.7 Sdílené hodnoty 
Vnitřní atmosféra firmy je obzvlášť ve vyšším managementu a vedení firmy 
uvolněná a příjemná. Zaměstnanci se dobře znají a navíc je pojí navzájem rodinné 
vztahy, které sice nejsou vždy ku prospěchu, ale vzhledem k faktu, že všichni sledují 
stejný cíl, kterým je úspěch firmy a navzájem se podporují. Ostatní pracovníci, lépe 
řečeno dělníci z výroby, mají dobrý kolektiv. Je běžné pořádat firemní akce a oslavy 
jubileí jednotlivých zaměstnanců. V rámci pracovní doby je povoleno zaměstnancům 
dělat menší pauzy u kávového automatu, ovšem za předpokladu očekávaného výkonu a 
plnění norem. 
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3.2.4 SWOT 
 SWOT analýza je analýzou silných a slabých stránek firmy, jejich příležitostí a 
hrozeb. Částečně se do ní promítají poznatky z výše provedených analýz. Zbytek tvoří 
informace získané pozorováním chodu firmy a informace získané na základě znalostí 
procesů ve firmě a jejího postavení. Nedílnou součástí je dostatek kvalitních firemních 
informací, a také informací z okolí firmy. SWOT analýza je zobrazena následující 
tabulkou. 
Tabulka č. 5: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní) 
Silné stránky 
(strengths) 
Slabé stránky 
(weaknesses) 
 Tradice a zkušenosti v oboru 
 Kvalita zpracování 
 Technická vybavenost 
 Certifikace ISO 9001 
 V oblasti výroby krbových vložek 
vlastní know how 
 Nízké riziko vzniku nové konkurence 
 Finanční síla – stabilita a ziskovost 
 Špatně definované pravomoci 
zaměstnanců 
 Nevýhodná poloha firmy pro 
kamionovou dopravu 
 Omezená možnost růstu firemních 
prostor 
 Konkurence v průmyslovém 
odvětví 
Příležitosti 
(oportunties) 
Hrozby 
(threats) 
 Nové trhy působnosti 
 Rozšíření portfolia odběratelů 
 Rozšíření portfolia výrobků 
 Nákup nových a modernizace starých 
technologií 
 Růst ekonomiky v Německu 
 Přerušení spolupráce s hlavním 
odběratelem 
 Vývoj cen materiálu 
 Nedostatečné výrobní a skladovací 
kapacity 
 Nejistá politická situace 
 CLO 
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3.2.5 Vyhodnocení studie příležitosti 
Na základě provedení jednotlivých analýz, které jsou součástí studie příležitosti, 
byly vyvozeny následující závěry. V případě záměru firmy stabilizovat svoje postavení 
na trhu a zároveň mít větší jistotu příjmu, je nutné zaměřit se více na obchodní oddělení, 
které by získalo a následně se staralo o nové zákazníky, a tak zajišťovalo i příjmy mimo 
hlavní kontrakt, na kterém je firma závislá. Dalším důležitým krokem je rozšíření 
výrobních a skladovacích prostor formou postavení nové haly v areálu firmy. Nedílnou 
složkou vedoucí k prosperitě firmy by mohlo být sjednání smluv se svými dodavateli na 
delší období, a tím eliminovat fluktuaci cen materiálu. 
Po dohodě s vedením firmy bylo rozhodnuto, že se návrhová část této diplomové 
práce bude zabývat předprojektovým plánováním týkající se realokací firmy 
Ferrokont, s.r.o. z důvodů nutnosti rozšíření svých výrobních kapacit a skladových 
prostor. Řešení přispěje k navýšení výroby, a tím pádem k uspokojení poptávky. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 V této části diplomové práce se nachází konkrétní návrh plánu projektu 
realokace výrobních prostor firmy Ferrokont, s.r.o. pomocí kterého lze řídit následnou 
realizaci. 
4.1 Identifikační listina projektu 
V následující tabulce jsou zobrazeny základní metriky projektu a zároveň 
zobrazena celková struktura identifikační listiny projektu. 
Tabulka č. 6: Identifikační listina projektu (Zdroj: Vlastní) 
Zpracoval: Bc. Andrea Procházková Datum: 6. 2. 2015 
Název projektu: Realokace firmy Ferrokont, s.r.o. 
Identifikační číslo projektu: Projekt01 
Cíl projektu: Úspěšná realokace firmy Ferrokont, s.r.o. 
Výstupy projektu: 
- Předprojektová dokumentace 
- Směrný plán 
- Poprojektová analýza (není součástí DP) 
Plánované náklady: 3 000 000 Kč 
Plánovaný termín zahájení: 11. 4. 2016 Plánovaný termín dokončení: 24. 11. 2016 
Hlavní milníky: 
- Přípravná fáze ukončena 
- Realizační fáze ukončena 
- Ukončení projektu 
Lokalizace projektu: Letovice, Česká 632/62 
Kritéria úspěšnosti: Funkční prostory a přesunutá stanoviště výroby 
Zadavatel projektu: Ferrokont, s.r.o. 
Sponzor projektu: Ferrokont, s.r.o. 
Manažer projektu: Bc. Andrea Procházková 
Tým řízení projektu: Jaroslav Němec 
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4.2 Logický rámec 
 Logický rámec sloužící mimo jiné i jako pomůcka ke stanovení cílů projektu, a 
také pro podporu jejich dosažení. Dává do souvislosti významné skutečnosti a popisuje 
tak strategii projektu. Strategie byla diskutována na několika schůzkách autora práce 
s vedením firmy Ferrokont, s.r.o. Na těchto schůzkách byly sjednány podmínky, jak 
bude projekt vypadat a jak bude probíhat jeho následná realizace. Nutnou diskuzí došlo 
ke sjednocení názorů, a poté byl sestaven logický rámec projektu uveden v následující 
tabulce. 
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Tabulka č. 7: Logický rámec (Zdroj: Vlastní) 
  Objektivně ověřitelné ukazatele Způsob ověření Předpoklady 
Záměr Navýšení výrobních a skladovacích 
kapacit jako podpora rozvoje firmy. 
 Odbyt výrobků bude 6 měsíců od 
ukončení projektu navýšen o 5% 
ve srovnatelném období roku 
předcházejícího. 
 Stav zásob hotových výrobků 6 
měsíců od ukončení projektu bude 
zvýšen o 5% oproti stejnému 
období před zahájením projektu. 
 Finanční výkazy 
 Inventura, reporting 
Nevyplňuje se. 
Cíl Úspěšná realokace výrobních prostor 
firmy Ferrokont, s.r.o. 
 Dodržení časového harmonogramu 
projektu – 160 dní od 11. 4. 2016 
 Dodržení rozpočtu projektu – 
3 000 000 Kč 
 Časový harmonogram 
projektu 
 Rozpočet projektu 
 Směrný plán 
 Poprojektová analýza  
Úspěšné dokončení 
projektu za předpokladů 
dodržení rozpočtu na 
projekt a stanovených 
termínů při minimalizaci 
projektových rizik. 
Výstupy Povolená a schválená výstavba. 
Dokončená stavba haly.  
Přesunuté stanoviště výroby. 
Administrativa. 
Zakomponování do běžného provozu. 
 Dokumentace projektu 
 Schvalovací plány 
 Kolaudační protokoly 
 Technická 
dokumentace 
 Vizuální kontrola 
 Harmonogram projektu 
Úspěšné provedení 
stavebních prací včetně 
potřebné administrace a 
přesunutí stanovišť 
výroby s uvedením do 
provozu. 
Klíčové 
činnosti 
1.1 – Příprava projektu 
1.2 – Příprava před stavbou 
2.1 – Výstavba haly 
2.2 – Úklid prostor 
2.3 – Kolaudace 
3.1 – Zavedení výroby 
3.2 – Fixování výroby 
 Jednatelé společnosti 
 Projektový manažer 
 Projektant 
 Vedoucí jednotlivých oddělení 
1.1 - 11. 4. 2016 – 21. 7. 2016 
1.2 - 27. 5. 2016 – 28. 7. 2016 
2.1 - 16. 5. 2016 – 23. 9. 2016 
2.2 - 21. 9. 2016 – 26. 9. 2016 
2.3 - 26. 9. 2016 – 25. 10. 2016 
3.1 - 21. 7. 2016 – 16. 11. 2016 
3.2 - 16. 11. 2016 – 24. 11. 2016 
Nenastanou rizika, která 
ohrozí prodloužení 
činností – detailněji 
popsáno v Analýze rizik. 
V projektu nebude řešeno: V rámci projektu nebude řešena příjezdová komunikace.   Předběžné podmínky: Máme dostatek peněžních prostředků 
k realizaci. Zadavatel projektu projektový záměr 
odsouhlasil. 
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4.1 Charakteristika projektu 
V rámci celého projektu realokace výrobních prostor firmy Ferrokont, s.r.o. 
probíhá mnoho klíčových činností a stěžejních úkolů. Plánováním daného projektu 
zaměřujeme dané činnosti na vytvoření cesty k dosažení cílů, za pomoci účelného 
pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdrojů. V projektu je řešena příprava stavby 
nové haly a následná samotná realizace stavebních úprav probíhajících v areálu firmy. 
Po výstavbě haly proběhne přesun montážních linek a dojde ke vzniku skladových 
prostor za účelem jejich navýšení a následné možnosti zvýšení objemu výroby. V rámci 
projektu je řešena nejenom příprava projektu a stavby haly, ale také kompletní uvedení 
do provozu včetně fixování výroby. Projekt bude řešen za pomoci hierarchické 
struktury prací WBS, díky níž lze zpřehlednit veškeré probíhající činnosti potřebné 
k dodání výstupů. Tato perspektiva práce je popsána v následující kapitole (4.2 WBS). 
Podstatnou součástí návrhu projektu je analýza rizik (kapitola 4.4), která se postará o 
odhalování rizik spojených s projektem a následně jejich snižování, nebo v ideálním 
případě jejich úplnou eliminaci. Dále je nutné v návrhu projektu zohlednit časovou 
analýzu, která zajišťuje plynulost veškerých činností a jejich synchronizaci. Tato 
analýza je popsána důkladněji v kapitole 4.5 Časová analýza. Na projektu budou 
spolupracovat nejenom zaměstnanci firmy Ferrokont, s.r.o., ale především bude využito 
spolupráce s extérními firmami a dodavateli (více v kapitole 4.6 Zdrojová analýza). Pro 
realizaci projektu je nutné mít k dispozici peněžní prostředky a předem stanovený 
rozpočet sponzorem projektu, tedy samotnou firmou. Detailnější zpracování je uvedeno 
v kapitole 4.7 pod názvem Nákladová analýza projektu. Důležitost řízení projektu je 
nezpochybnitelná a konkrétní přínosy jsou popsány v kapitole 4.8 Přínosy projektu. 
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4.2 WBS 
V následující kapitole je zobrazena WBS projektu realokace výrobních prostor 
firmy Ferrokont, s.r.o. Jde především o strukturalizaci projektu a hierarchický rozpad 
cíle projektu, až na úroveň jednotlivých aktivit, které budou realizovány či vytvořeny 
v průběhu projektu. Cílem tohoto strukturování za pomocí WBS je rozložení projektu 
na menší části tak, aby s nimi bylo možno následně nakládat efektivněji a kontrolovat 
jejich splnění. 
V rámci projektu je řešena hierarchická struktura WBS za pomoci programu 
Microsoft Project 2013. Tento program umožňuje přehledně zobrazit veškeré činnosti 
projektu a dílčí úkoly. Program Microsoft Project 2013 je nápomocný pro zpracování 
celého projektu a bude předložen majiteli firmy Ferrokont, s.r.o. pro následné řízení 
projektu. 
Vytvoření WBS v projektu je intuitivní záležitostí. V rámci Ganttova diagramu a 
režimu zadávání jsou vyplněny jednotlivé úkoly, které mohou být sdružovány do 
souhrnných úkolů. Dalším krokem je doplnění milníků projektu. V konečné fázi je 
doplněn sloupec s názvem Kód WBS, který zobrazuje označení jednotlivých činností. 
Konkrétní řešení je zobrazeno na obrázku číslo 7. 
Projekt byl logicky rozdělen na několik uspořádaných celků. Celý projekt 
obsahuje 5 činností nejvyšší úrovně hierarchie. Stěžejními jsou tři fáze, a to konkrétně 
fáze přípravná, realizační, ukončovací. Číslo 4 získal milník projektu, významově 
podstatný z hlediska celkového ukončení projektu a pátým logickým celkem je 
opakovaný úkol pravidelných porad.  Přípravná fáze je rozdělena na dva souhrnné 
úkoly. Prvním z nich je příprava projektu a druhým je příprava před stavbou. Fáze 
realizační sdružuje výstavbu haly rozdělenou na hrubou stavbu a vnitřní práce, dále 
úklid prostor a kolaudaci. Zavedení výroby a její následné fixování obsahuje fáze 
ukončovací. Všechny dílčí úkoly jednotlivých úrovní jsou zobrazeny na následujícím 
obrázku.  
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Obrázek č. 7: WBS projektu (Zdroj: Vlastní) 
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4.2.1 Popis činností projektu 
V této kapitole se nachází detailnější popis jednotlivých činností uvedených na 
předchozím obrázku v rámci struktury WBS. 
Kód WBS:  1.1.1 
Název činnosti: Ujednání investora 
Délka trvání činnosti: 5 dnů 
Popis činnosti: Vedení firmy se usnese na rozsahu projektu, podnikatelském 
záměru a rozpočtu projektu. Reálně zhodnotí přínosy projektu a 
dopady na všechny zainteresované strany. 
Kód WBS:  1.1.2 
Název činnosti: Zjištění ekonomické situace 
Délka trvání činnosti: 2 dny 
Popis činnosti: Ekonom firmy vypracuje analýzu účetních výkazů a zhodnotí 
finanční možnosti investice do projektu a její rizika.  Vypracuje 
analýzu, kterou předloží vedení firmy pro jejich další 
rozhodování. 
Kód WBS:  1.1.3 
Název činnosti: Výběr projektanta 
Délka trvání činnosti: 4 dny 
Popis činnosti: Management firmy předloží návrhy na vhodného projektanta pro 
daný projekt, který následně zajistí součinnost činností pod 
dohledem manažera projektu. Vedení firmy vybere jednoho 
z kandidátů a vzájemně sjednají smlouvu a podmínky vzájemné 
spolupráce. 
Kód WBS:  1.1.4 
Název činnosti: Dokumentace projektu 
Délka trvání činnosti: 16 dnů 
Popis činnosti: V rámci této činnosti je zpracována projektantem dokumentace 
projektu. Dále je stanoven předpokládaný návrh rozpočtu pro 
předložení vedení firmy. 
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Kód WBS:  1.1.5 
Název činnosti: Schválení a vyjádření k projektu 
Délka trvání činnosti: 10 dnů 
Popis činnosti: Vypracovaná dokumentace je předložena vedení firmy k dalšímu 
projednání a následnému rozhodnutí. Délka činnosti poskytuje 
prostor pro námitky všech členů týmu. 
Kód WBS:  1.1.6 
Název činnosti: Zavedení připomínek do projektu 
Délka trvání činnosti: 2 dny 
Popis činnosti: Po projednání dokumentace vedením firmy dochází k zavedení 
připomínek do projektu a odsouhlasení konečné verze. 
Kód WBS:  1.1.7 
Název činnosti: Zajištění stavebního povolení 
Délka trvání činnosti: 35 dnů 
Popis činnosti: Projektant je v tomto okamžiku smluvně pověřen pro vyjednávání 
s úřady a je povinen opatřit stavební povolení potřebné k výstavbě 
haly. 
Kód WBS:  1.2.1 
Název činnosti: Odstranění ocelových přístřešků z plochy stavby 
Délka trvání činnosti: 3 dny 
Popis činnosti: V místě stavby se momentálně nacházejí staré ocelové přístřešky, 
které brání ve stavbě nové haly. Před samotnou stavbu je nutné 
tyto přístřešky odstranit pomocí externí firmy. 
Kód WBS:  1.2.2 
Název činnosti: Odstranění křovinatého porostu 
Délka trvání činnosti: 3 dny 
Popis činnosti: Další nutnou činností, kterou obsahuje přípravná fáze je vyčištění 
plochy určené pro stavbu haly od vzrostlého porostu a následné 
zarovnání terénu. 
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Kód WBS:  1.2.3 
Název činnosti: Realokace svářečského pracoviště 
Délka trvání činnosti: 7 dnů 
Popis činnosti: Povinností interních pracovníků firmy je přesun několika 
svářečských pracovišť do náhradních prostor, kde budou 
umístěny po celou dobu realokace výrobních prostor. 
Kód WBS:  1.2.4 
Název činnosti: Demolice stěny 
Délka trvání činnosti: 2 dny 
Popis činnosti: Za použití postupného rozebrání cihel bude provedena demolice 
stěny pro napojení nové haly k již existující budově. Demolici 
provedou interní zaměstnanci firmy s dohledem výrobního mistra. 
Kód WBS:  1.2.5 
Název činnosti: Zemní práce 
Délka trvání činnosti: 5 dnů 
Popis činnosti: Externí firma zajistí úpravu terénu a jeho přípravu na postavení 
základů pro novou výrobní a skladovací halu. 
Kód WBS:  2.1.1.1 
Název činnosti: Betonování 
Délka trvání činnosti: 5 dnů 
Popis činnosti: Důležitou činností v rámci hrubé stavby je betonování zajištěno 
externí firmou. Betonování bude provedeno firmou disponující 
nejlepší technikou v této oblasti s materiálem, který je běžně 
používán do průmyslových hal a jeho vlastnosti umožňují obstát i 
pod velkou zátěží způsobenou těžkými stroji. 
Kód WBS:  2.1.1.2 
Název činnosti: Výroba a stavba ocelové konstrukce 
Délka trvání činnosti: 36 dnů 
Popis činnosti: Na výrobě ocelové konstrukce se budou podílet samotní 
zaměstnanci firmy, kteří po schválení projektu dostanou pokyn ke 
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změně své obvyklé pracovní náplně, jelikož je výroba této 
konstrukce v jejich schopnostech a sníží se tím náklady na 
projekt. Následně konstrukci předají externí firmě, která se 
postará o odbornou výstavbu haly. 
Kód WBS:  2.1.1.3 
Název činnosti: Odizolování stavby od okolního terénu 
Délka trvání činnosti: 5 dnů 
Popis činnosti: Za pomoci svařené fólie provede externí firma odizolování 
přiléhajícího okolního terénu, jako přípravu pro následné 
zpevnění svahu. 
Kód WBS:  2.1.1.4 
Název činnosti: Zpevnění přiléhajícího svahu 
Délka trvání činnosti: 10 dnů 
Popis činnosti: Po ukončení izolace okolního terénu, lze pokračovat v činnostech 
v rámci přípravy před stavbou, a to konkrétně zpevněním 
přiléhajícího svahu zejména kvůli bezpečnosti stavby a zabránění 
možnému sesuvu půdy na vzniklou budovu. 
Kód WBS:  2.1.1.5 
Název činnosti: Zdění obvodových stěn 
Délka trvání činnosti: 12 dní 
Popis činnosti: Nová hala bude navazovat na prostory stávajících výrobních 
prostor, z toho důvodu bude potřeba vyzdít pouze tři strany haly 
extérní firmou. 
Kód WBS:  2.1.1.6 
Název činnosti: Montáž střechy 
Délka trvání činnosti: 10 dní 
Popis činnosti: Extérní firma zajišťuje montáž střechy, která díky nedostatku 
možností pro klasická okna ve zdech haly, bude obsahovat střešní 
vikýře s okny tak, aby zajistili dostatek denního světla. 
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Kód WBS:  2.1.1.7 
Název činnosti: Povrch haly 
Délka trvání činnosti: 7 dní 
Popis činnosti: Povrch výrobní a skladovací haly bude řešen průmyslovým 
zátěžovým povrchem odolným vůči těžkým strojům a 
nenáročném na údržbu. Dodávku i pokládku provádí externí firma 
pod dohledem projektanta. 
Kód WBS:  2.1.1.8 
Název činnosti: Zednické práce 
Délka trvání činnosti: 5 dní 
Popis činnosti: Veškeré zednické práce provede externí firma, která zajišťuje 
takřka všechny stavební činnosti.  
Kód WBS:  2.1.1.9 
Název činnosti: Montáž elektrických vrat  
Délka trvání činnosti: 2 dny 
Popis činnosti: Do haly bude mimo vstupu ze stávajících prostor přístup 
z venkovních prostor, který je potřeba vybavit dostatečně velkými 
elektricky ovládanými vraty zajišťujícími snadné nakládání 
výrobků přímo do kamionu. 
Kód WBS:  2.1.1.10 
Název činnosti: Odvoz suti 
Délka trvání činnosti: 2 dny 
Popis činnosti: Vzniklé odpady a suť způsobené stavbou budou odvezeny extérní 
firmou a ekologicky zlikvidovány ve sběrném dvoře. 
Kód WBS:  2.1.2.1 
Název činnosti: Elektroinstalace 
Délka trvání činnosti: 6 dní 
Popis činnosti: Elektroinstalaci zahrnující osvětlení, zásuvky a další provede 
odborný pracovník podle platných norem. 
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Kód WBS:  2.1.2.2 
Název činnosti: Instalace vzduchotechniky 
Délka trvání činnosti: 4 dny 
Popis činnosti: Externí firma zajistí vybavení dle standardů moderní haly, a to 
kvalitní vzduchotechniku zahrnující topení, klimatizaci i možnost 
cirkulace vzduchu. 
Kód WBS:  2.1.2.3 
Název činnosti: Malířské práce 
Délka trvání činnosti: 6 dní 
Popis činnosti: Malíři zajistí výmalbu celé haly zvolenou bílou barvou 
v dostatečném počtu nátěrů, aby dosáhly požadovaného výsledku. 
Kód WBS:  2.2 
Název činnosti: Úklid prostor 
Délka trvání činnosti: 3 dny 
Popis činnosti: Interní zaměstnanci firmy zajistí konečný úklid prostor před 
kolaudací a následném ukončení realizační fáze. 
Kód WBS:  2.3 
Název činnosti: Kolaudace 
Délka trvání činnosti: 20 dní 
Popis činnosti: Poslední činností v rámci realizační fáze je úspěšná kolaudace a 
schválení stavby úřady. Za přípravu na tento okamžik včetně 
zajištění samotné kolaudace zodpovídá projektant. 
Kód WBS:  3.1.1 
Název činnosti: Výběr a nákup regálů 
Délka trvání činnosti: 10 dní 
Popis činnosti: Mistr výroby se zkušenostmi v oboru, i v konkrétním odvětví, 
zodpovídá za výběr z nabídek dodavatelů regálů. Jelikož firma ve 
svých stávajících prostorách regály má, dá se očekávat odběr od 
ověřených dodavatelů. 
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Kód WBS:  3.1.2 
Název činnosti: Instalace regálů na výrobky 
Délka trvání činnosti: 10 dní 
Popis činnosti: Na činnost zahrnující instalaci regálů budou využity interní zdroje 
zaměstnanců zároveň s dodáním a umístěním od extérní 
dodavatelské firmy. 
Kód WBS:  3.1.3 
Název činnosti: Přesun montážních linek ze stávajících prostor 
Délka trvání činnosti: 15 dní 
Popis činnosti: Montážní linky budou interními zaměstnanci přesunuty do nově 
zhotovené haly, aby mimo jiné uvolnily místo svářečskému 
pracovišti, které se bude nacházet v provizorních prostorách. 
Kód WBS:  3.2 
Název činnosti: Fixování výroby 
Délka trvání činnosti: 5 dní 
Popis činnosti: Sledování nedokonalostí či nedostatků a následné úpravy za 
účelem vysoké využitelnosti a výkonnosti. 
Kód WBS:  5 
Název činnosti: Porady vedení firmy 
Délka trvání činnosti: 136 dní 
Popis činnosti: Během celého projektu budou pořádány pravidelné porady každé 
4. pondělí, kde bude manažer projektu informovat vedení firmy o 
průběhu projektu a je možno na nich diskutovat možné změny či 
odchylky. 
4.3 RACI matice odpovědnosti 
 Pro přesné vymezení kompetencí stanovených odpovědných osob ve vztahu ke 
všem prvkům WBS je sestavena RACI matice odpovědnosti, která je jedním 
z nejoblíbenějších přístupů. Ve své podstatě se jedná o provázání WBS s organizační 
strukturou a jednotlivými typy výše definovaných vztahů. Význam jednotlivých 
zkratek, které jsou přiřazovány k daným úkolům definovaných kódem WBS je popsán 
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výše v kapitole 4.2. RACI matice byla vytvořena v programu MS Excel a je zobrazena 
na následujícím obrázku. 
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1.1.1 A,R R C R I - - - - - - - - - - - 
1.1.2 I I - I A,R - - - - - - - - - - - 
1.1.3 A,R C,I I C,I - - - - - - - - - - - - 
1.1.4 C,I I A,R I C - - - - - - - - - - - 
1.1.5 A,R C R C I - - - - - - - - - - - 
1.1.6 I I A,R I I - - - - - - - - - - - 
1.1.7 I - A,R - - - - - - - - - - - - - 
1.2.1 A - I - - - - - - - - R - - - - 
1.2.2 I - A I - R - R - - - I - - - - 
1.2.3 - - A C,I - R - R - - - - - - - - 
1.2.4 I - A I - - - - - - - R - - - - 
1.2.5 C,I - A I - - - - - - - R - - - - 
1.3 A,R I R I I - - - - - - - - - - - 
2.1.1.1 - - A - - - - - - - - R - - - - 
2.1.1.2 - - C,I A,R - R R R - - - - - - - - 
2.1.1.3 - - A,C I - - - - - - - R - - - - 
2.1.1.4 - - A,C I - - - - - - - R - - - - 
2.1.1.5 - - A,C I - - - - - - - R - - - - 
2.1.1.6 - - A,C I - - - - - - - - R - - - 
2.1.1.7 - - A,C I - - - - - - - R - - - - 
2.1.1.8 I - A,C I - - - - - - - R - C - - 
2.1.1.9 - - A,C I - - - - - - - C - R - - 
2.1.1.10 - - A,C - - - - - I - - R - - - - 
2.1.2.1 C,I - A,C I - - - - - - - - - - R - 
2.1.2.2 C,I - A - - - - - - - R - - - - - 
2.1.2.3 I C A,C - - - - - - R - - - - - - 
2.2 I - A I - R - - R - - - - - - - 
2.3 I - A,R C - - - - - - - - - - - - 
2.4 A,R I R I I - - - - - - - - - - - 
3.1.1 A - I R C - - - - - - - - - - R 
3.1.2 A - I C - R - R - - - - - - - R 
3.1.3 A - I C,I - R - R - - - - - - - - 
3.2 A - - R - - - - - - - - - - - - 
4 A,R I R I I - - - - - - - - - - - 
5 A,R R R R I - - - - - - - - - - - 
Obrázek č. 8: RACI matice (Zdroj: Vlastní) 
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4.4 Analýza rizik projektu 
 V průběhu projektu hrozí řada nebezpečí, která mohou zapříčinit ohrožení 
úspěchu projektu. Z toho důvodu musí projektový tým ostražitě sledovat zejména 
nepříznivé vlivy na projekt, včetně přípravy možných opatření, která sníží 
pravděpodobnost, že daná situace nastane nebo její dopad na projekt a jeho úspěšnost. 
Pro analýzu rizik projektu byla vybrána metoda RIPRAN. 
4.4.1 Identifikace rizik 
 Prvním krokem je identifikace nebezpečí projektu. V tabulce uvedené níže je 
uveden seznam hrozeb a scénářů sestavený ve spolupráci s managementem firmy. 
Tabulka č. 8: Identifikace hrozeb (Zdroj: Vlastní) 
Číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
1 Nedodržení časového plánu Prodloužení doby realizace projektu. 
2 Překročení rozpočtu Neplánované čerpání zdrojů. 
3 Krach dodavatele 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
4 
Nedostatek finančních 
prostředků pro realizaci 
Realizace projektu není možná. 
Nutnost úprav a změn v plánu a rozsahu projektu. 
5 
Dodavatel nesplní požadavky 
na kvalitu a provedení. 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutná reklamace a řízení s dodavatelem. 
6 
Technologický problém 
stavebních prací 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutnost úprav a změn v plánu projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
7 Selhání lidského faktoru 
Majetkové škody.  
Dodatečné náklady na projekt. 
8 
Porucha důležitého 
pracovního stroje 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutnost úprav a změn v plánu projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
9 Nemoc vedoucího projektu 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nedostatečná kontrola subdodavatelů. 
10 
Nemoc člena projektového 
týmu 
Ohrožení doby realizace dílčích činností projektu. 
Nekvalitně provedené úkoly. 
11 
Neudělení stavebního 
povolení 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutnost úprav a změn v plánu projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
12 Neúspěšná kolaudace 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutnost úprav a změn v plánu projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
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4.4.2 Kvantifikace rizik 
 Dalším krokem je samotná kvantifikace rizik projektu. Předchozí, již vytvořená 
tabulka je rozšířena o pravděpodobnost výskytu scénáře a hodnotu dopadu scénáře na 
projekt společně s výslednou hodnotou rizika. Projektový tým se domluvil na způsobu 
kvantifikace rizik, v případě této práce se jedná o verbální kvantifikaci. Při této metodě 
se využívá slovního hodnocení. Před identifikací rizik je nutné sestavit několik tabulek 
uvedených níže, které slouží jako stupnice pro přiřazení a vazební tabulku. Nejdříve je 
sestavena tabulka verbální hodnoty pravděpodobností. 
Tabulka č. 9: Verbální hodnoty pravděpodobností (Zdroj: Vlastní) 
Popis Hodnota Zkratka Popis 
Velmi vysoká 
pravděpodobnost 
1 – 0,81  VVP 
Pravděpodobnost výskytu je velmi častá a 
lze předpokládat, že se s ním v projektu 
setkáme. 
Vysoká 
pravděpodobnost 
0,8 – 0,61 VP 
Pravděpodobnost výskytu rizika je častá. 
Střední 
pravděpodobnost 
0,6 – 0,41 SP 
Běžný výskyt rizika. 
Nízká 
pravděpodobnost 
0,4 – 0,21 NP 
Pravděpodobnost výskytu rizika je malá a 
riziko běžně nenastane. 
Velmi nízká 
pravděpodobnost 
0,2 - 0 VNP 
Pravděpodobnost výskytu rizika je velmi 
malá až zanedbatelná. 
Následuje tabulka určující verbální hodnoty dopadů rizika na projekt. Přesně 
definuje jednotlivé velikosti dopadů a jejich následnou odezvu na projekt.  
Tabulka č. 10: Verbální hodnoty dopadů na projekt (Zdroj: Vlastní) 
Popis Zkratka Popis 
Velmi vysoký 
nepříznivý dopad 
VVD 
Ohrožení cíle projektu. 
Možnost překročení celkového rozpočtu. 
Způsobení existenčních problémů.  
Velké finanční ztráty. 
Vysoký nepříznivý 
dopad 
VD 
Ohrožení souhrnných úkolů projektu. 
Dopad rizika značně ovlivní projekt. 
Způsobení vážných problémů při realizaci projektu. 
Střední nepříznivý 
dopad 
SD 
Ohrožení termínu, nákladů, respektive zdrojů některé 
dílčí činnosti. 
Dopad rizika nepříznivě ovlivní projekt. 
Nízký nepříznivý 
dopad 
ND 
Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu. 
Dopad rizika je malý a výrazněji projekt neovlivní. 
Velmi nízký 
nepříznivý dopad 
VND 
Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu. 
Dopad rizika na projekt je zanedbatelný. 
64 
 
 K propojení předchozích tabulek určujících pravděpodobnost a dopad rizika na 
projekt slouží následující tabulka:  
Tabulka č. 11: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (Zdroj: Vlastní) 
 Velmi 
vysoký 
dopad 
(VVD) 
Vysoký 
dopad (VD) 
Střední 
dopad (SD) 
Nízký 
dopad (ND) 
Velmi 
nízký 
dopad 
(VND) 
Velmi vysoká 
pravděpodobnost 
(VVP) 
VVHR VVHR VHR VHR SHR 
Vysoká 
pravděpodobnost  
(VP) 
VVHR VHR VHR SHR SHR 
Střední 
pravděpodobnost 
(SP) 
VHR VHR SHR SHR NHR 
Nízká 
pravděpodobnost 
(NP) 
VHR SHR SHR NHR VNHR 
Velmi nízká 
pravděpodobnost 
(VNP) 
SHR SHR NHR VNHR VNHR 
 Za pomoci vytvořených tabulek vznikla výsledná tabulka kvantifikace rizik 
projektu, která vypadá následovně: 
Tabulka č. 12: Kvantifikace rizik projektu (Zdroj: Vlastní) 
Číslo 
rizika 
Hrozba Scénář P D 
Hodnota 
rizika 
1 
Nedodržení 
časového plánu 
Prodloužení doby realizace projektu. VP VD VHR 
2 
Překročení 
rozpočtu 
Neplánované čerpání zdrojů. VP VVD VVHR 
3 Krach dodavatele 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
NP SD SHR 
4 
Nedostatek 
finančních 
prostředků pro 
realizaci 
Realizace projektu není možná. 
Nutnost úprav a změn v plánu a 
rozsahu projektu. 
VNP VVD SHR 
5 
Dodavatel nesplní 
požadavky na 
kvalitu a 
provedení. 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutná reklamace a řízení 
s dodavatelem. 
VP SD VHR 
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6 
Technologický 
problém 
stavebních prací 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutnost úprav a změn v plánu 
projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
NP SD SHR 
7 
Selhání lidského 
faktoru 
Majetkové škody.  
Dodatečné náklady na projekt. 
NP SD SHR 
8 
Porucha 
důležitého 
pracovního stroje 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutnost úprav a změn v plánu 
projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
NP VD SHR 
9 
Nemoc 
vedoucího 
projektu 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nedostatečná kontrola 
subdodavatelů. 
NP ND NHR 
10 
Nemoc člena 
projektového 
týmu 
Ohrožení doby realizace dílčích 
činností projektu. 
Nekvalitně provedené úkoly. 
NP ND NHR 
11 
Neudělení 
stavebního 
povolení 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutnost úprav a změn v plánu 
projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
SP VD VHR 
12 
Neúspěšná 
kolaudace 
Prodloužení doby realizace projektu. 
Nutnost úprav a změn v plánu 
projektu. 
Dodatečné náklady na projekt. 
NP VD SHR 
4.4.3 Snižování rizik 
 Po zpracování rizik, která mohou v projektu nastat, včetně jejich ohodnocení je 
nutné sestavit tabulku s opatřeními. Tyto opatření mají za úkol snížit hodnotu rizika na 
akceptovatelnou úroveň.  
Tabulka č. 13: Snižování rizik – návrhy opatření (Zdroj: Vlastní) 
Číslo 
rizika 
Návrh na opatření Náklady P D 
Hodnota 
rizika 
1 
Kvalitní smlouvy s dodavateli. 
Sankce za nedodržení termínů. 
Dostatečné časové rezervy při 
plánování. 
Motivace, definování pravomocí, 
kontrola. 
5 000Kč NP VD SHR 
2 
Kvalitní smlouvy s dodavateli. 
Sankce a smluvní pokuty. 
Dostatečné finanční rezervy při 
plánování. 
5 000Kč NP SD SHR 
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3 
Důkladná analýza a výběr 
dodavatelů. 
Kvalitní smlouvy s dodavateli. 
Pojištění. 
10 000Kč NP VND VNHR 
4 
Včasná analýza finančních možností. 
Vytvořené finanční rezervy. 
10 čld VNP SD NHR 
5 
Kvalitní smlouvy s dodavateli. 
Sankce a pokuty za nedodržení 
termínů a požadavků. 
Odborná kontrola. 
20 000Kč NP ND NHR 
6 
Předprojektový výzkum. 
Výběr kvalifikovaných dodavatelů. 
35 000Kč NP ND NHR 
7 
Kvalitní smlouvy s dodavateli a 
zaměstnanci. 
Sankce za nedodržení termínů a 
požadavků. 
Pojištění proti škodě. 
5 000Kč NP VND VNHR 
8 
Důkladná analýza a výběr 
dodavatelů. 
Kvalitní smlouvy s dodavateli. 
10 000Kč NP ND NHR 
9 
Zastupitelnost pozice.  
Znalost problematiky více členy 
týmu. 
Podpora zdravého životního stylu. 
4 000Kč NP VND VNHR 
10 
Zastupitelnost pozice.  
Znalost problematiky více členy 
týmu. 
Podpora zdravého životního stylu. 
4 000Kč NP VND VNHR 
11 
Kvalitně provedené práce a 
podklady. 
Odborná kontrola. 
0Kč NP SD SHR 
12 
Kvalitně provedené práce a 
podklady. 
Odborná kontrola. 
0Kč VNP SD NHR 
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4.4.4 Mapa rizik 
 Mapa rizik slouží k zobrazení jednotlivých rizik a jejich příslušnosti k dané 
hodnotě rizika. Na obrázku číslo 9 jsou zobrazena jednotlivá rizika formou bodů 
označených čísly daných rizik. Rizika byla kvantifikována pomocí předešlých tabulek, a 
to hodnot pravděpodobností a dopadů rizik na projekt. Následující grafy byly vytvořeny 
za pomoci programu Microsoft Excel. 
 
Obrázek č. 9: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní) 
 Následuje mapa rizik po aplikaci opatření, na které je jasně patrná jejich 
účinnost, jelikož hodnoty jsou menší, a tak se rizika nacházejí více v levé a spodní 
polovině grafu. 
 
Obrázek č. 10: Mapa rizik po aplikaci opatření (Zdroj: Vlastní) 
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4.4.5 Pavučinový graf 
Pro zobrazení rizik a jejich hodnot po aplikaci opatření byl zpracován 
pavučinový graf. Na tomto grafu jsou červenou barvou vyneseny původní hodnoty 
jednotlivých rizik a modrou barvou hodnoty, kterých jednotlivá rizika dosahují po 
aplikaci konkrétních opatření navrhnutých výše. Pro vytvoření pavučinového grafu byla 
vytvořena stupnice s čísly 1-5, které byly přiřazeny k jednotlivým mírám rizika, kdy 
1 znamená VNHR a 5 značí VVHR). Za pomoci tohoto grafu je možné pozorovat 
účinnost opatření, která snižují hodnoty všech zkoumaných rizik. 
 
Obrázek č. 11: Pavučinový graf (Zdroj: Vlastní) 
4.4.6 Hodnocení rizik 
V analýze rizik byly identifikovány hrozby ve spolupráci s projektovým 
manažerem. Tato rizika byla následně ohodnocena pravděpodobností, s jakou riziko 
může nastat včetně konkrétního dopadu na projekt. Další fází bylo snižování rizika za 
pomoci konkrétních opatření, u kterých byly vyčísleny náklady. Nepředpokládá se 
aplikace všech zmíněných opatření, ale lze se v tomto přehledu inspirovat a použít 
některá z nich, přičemž lze doporučit rizika s nejvyšší hodnotou. Rizika se během 
realizace projektu neustále vyvíjí a je proto nutné změny zaznamenávat a aktualizovat 
pro jejich řízení a jejich snižování na přijatelnou úroveň. V případě provedení všech 
navrhnutých opatření je nutno počítat s dodatečnými náklady na projekt ve výši 
92 000Kč. 
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4.5 Časová analýza projektu 
 Časová analýza je nedílnou součástí projektu, jelikož čas je jedním z klíčových 
parametrů projektu. Cílem této analýzy je určení časové posloupnosti činností, které lze 
promítnout na časovou osu. Dále toto časové plánování definuje, kdy je třeba konkrétní 
činnosti vykonávat, v jaké délce trvání a jejich načasování. Důležitost této analýze 
mimo jiné přikládá fakt, že úspěšnost projektu je závislá právě na dodržení zvoleného 
časového plánu, a proto je nutné její důsledné sledování. 
4.5.1 Kalendář projektu 
 Celý projekt časově ovlivňuje pracovní doba, která má vliv na plánování 
průběhu činností. Kalendář Microsoft Project definuje čas realizace jednotlivých 
činností společně s časem dostupnosti zdrojů využitých v projektu. Projekt se řídí 
kalendářem s názvem Firemní a vychází ze standartního předdefinovaného kalendáře. 
Kalendáři projektu byla přizpůsobena pracovní doba na 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, 
kdy je brána v úvahu hodinová polední pauza. Dále obsahuje několik pracovních 
výjimek v konkrétní dny nebo časy. Především jde o státní svátky nebo předem známé 
události, jako je plánovaná odstávka elektřiny zobrazena na obrázku číslo 12. Projekt 
využívá mimo firemního kalendáře také kalendář státní správa, který je přiřazen 
k činnostem, jako je například zisk stavebního povolení. 
 
Obrázek č. 12: Kalendář projektu (Zdroj: Vlastní) 
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4.5.2 Časová osa 
 Přehledné zobrazení vybraných souhrnných úkolů projektu, či jednotlivých 
milníků včetně data zahájení a ukončení projektu nabízí časová osa. Časová osa byla 
vytvořena za pomoci programu Microsoft Project 2013. Její vytvoření je velice 
intuitivní záležitostí za předpokladu vytvoření seznamu činností v Ganttově diagramu. 
Vybraný úkol nebo souhrnný úkol je označen a ve výběru skrývající se pod pravým 
tlačítkem myši, je vybrána položka přidat na časovou osu. Veškeré úkoly lze stylově 
editovat a přesouvat v záložce Časová osa. V této funkci je taktéž možné přidat milníky 
a důležitá data. Na následujícím obrázku je zobrazena časová osa představující 
nejdůležitější úkoly a jejich návaznosti, či vzájemné prolínání. 
 
Obrázek č. 13: Časová osa (Zdroj: Vlastní) 
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4.5.3  Síťový graf, CPM 
Získání veškerých potřebných informací pro řízení projektu a manažerské 
rozhodování zajišťují síťové grafy. V této práci je použita metoda kritické cesty CPM, 
za pomoci níž lze odhadnout dobu trvání projektu. Metoda byla pro projekt tohoto 
rozsahu dostačující. 
K sestavení síťového grafu bylo využito programu Microsoft Project. Nejdříve 
bylo nutné sestavit seznam činností, který je již vytvořený v rámci WBS projektu. 
Dalším krokem je ohodnocení délky trvání jednotlivých činností projektu ve spolupráci 
s projektantem a jednatelem firmy. Vzniku vazeb mezi činnostmi a výsledné podoby 
síťového grafu je dosaženo za pomoci doplnění předchůdců a následovníků, a tím 
definování návazností. Takto vytvořený seznam činností je zobrazen na následujícím 
obrázku. 
 
Obrázek č. 14: WBS projektu, doby trvání a vazby (Zdroj: Vlastní) 
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Zobrazení síťového grafu je umožněno po doplnění veškerých vazeb. Program Microsoft Project nabízí velkou škálu šablon pro 
zobrazení činností projektu včetně informací o nich. Z velkého počtu činností a rozsáhlého grafu byla vytvořena šablona zobrazující pouze 
kód WBS pro jeho zjednodušení a zmenšení. Ukázka části síťového grafu s podrobnými informacemi je zobrazena v příloze číslo jedna. Na 
obrázku číslo 15 je vidět barevné odlišení kritických činností, odlišení milníků jejich tvarem a veškeré návaznosti činností. 
 
Obrázek č. 15: Síťový graf (Zdroj: Vlastní) 
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4.5.4 Ganttův diagram 
Dalším nástrojem časové analýzy jsou Ganttovy diagramy. Jsou důležitým 
nástrojem pro manažera projektu zejména v průběhu projektu, kdy lze přehledně 
zobrazit plánované hodnoty délek trvání činností v porovnání s vytvořeným směrným 
plánem. Pro tento projekt byl vytvořen v programu Microsoft Project na základě 
seznamu činností a jejich návazností stejně tak, jako síťový graf s následným příslibem 
jeho využití pro řízení projektu. Například si manažer projektu pro zvýšení přehlednosti 
může zobrazit časovou rezervu, či zpožděné úkoly na vybrané časové ose. Na 
následujícím obrázku je Ganttův diagram zobrazen včetně vyznačené kritické cesty 
červenou barvou a zdrojů na jednotlivé úkoly, to vše zasazeno do časové souslednosti. 
 
Obrázek č. 16: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní) 
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4.6 Zdrojová analýza 
 Součástí diplomové práce je provedení zdrojové analýzy sloužící k upřesnění a 
sledování zdrojů, které se na projektu podílí. Nepochybně důležité je jejich co 
nejoptimálnější využití v rámci celého projektu. Zdroje projektu jsou zpracovány v 
aplikaci Microsoft Project 2013.  
 V diplomové práci je především pracováno s lidskými zdroji. Lidské zdroje se 
v projektu objevují s konkrétními jmény a jsou to převážně zaměstnanci firmy 
Ferrokont, s.r.o. výjimkou je pouze osoba projektanta. Dále je pracováno s obecnými 
zdroji, jako jsou například malíři. Lidským zdrojům i obecným je přiřazen typ s názvem 
práce. Dalšími zdroji objevující se v projektu jsou konkrétní subdodavatelé, jejichž typ 
jsou náklady. Veškeré zdroje jsou konkrétně viděny na následujícím obrázku. 
 
Obrázek č. 17: Seznam zdrojů (Zdroj: Vlastní) 
 Na předchozím obrázku lze taktéž vidět důležitou informaci, kterou zadává 
uživatel programu. Jde o nabíhání nákladů na jednotlivé zdroje v průběhu projektu. 
Možností je hned několik – na začátku, průběžně či na konci. V záložce seznamu zdrojů 
v programu Microsoft Project se mimo jiné nastavuje příslušnost ke skupině, nebo se 
využívá kalendářů, které byly nastaveny již dříve v rámci projektu. Nepochybně 
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důležitou položkou je určení mzdy zaměstnanců, za pomoci které se následně 
vypočítávají náklady na projekt ve spojitosti s vytížeností zdroje. Jednotlivé zdroje jsou 
již zobrazeny na Ganttově diagramu uvedeném výše, kde je vidět jejich příslušnost 
k jednotlivým činnostem. Seznam využití jednotlivých zdrojů je na následujícím 
obrázku číslo 18. 
 
Obrázek č. 18: Vytíženost jednotlivých zdrojů (Zdroj: Vlastní) 
 Dle předchozích informací je evidentní, že nejvytíženějším zdrojem je projektant 
projektu se 73 dny práce, jelikož se podílí na většině činností projektu. Dalším velmi 
vytíženým zdrojem projektu je zaměstnanec Jedlinský s 55,5 dny práce na projektu. 
Absence těchto zdrojů v projektu může znamenat velký problém, a proto by bylo dobré 
vytvořit pozice asistentů nebo zástupy těchto pozic. 
 Při přiřazování zdrojů k jednotlivým činnostem projektu může dojít k přetížení 
některých z nich. V takovém případě se u dané činnosti objeví červená postava jako na 
obrázku číslo 19. Při takové situaci se nabízejí dvě možnosti řešení, a to přeplánování 
na dostupné datum, nebo řešení pomocí kontroly úkolu, kde lze změnit zdroje na daný 
úkol. V případě využití možnosti změnit zdroje je nutné počítat s navýšením rozpočtu 
projektu. Pro zjednodušení je k dispozici tlačítko vyrovnat vše. 
 
Obrázek č. 19: Přetížený zdroj projektu (Zdroj: Vlastní) 
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 Při výběru daného řešení je nutno brát ohled na priority projektového týmu. 
V rámci tohoto projektu se preferuje zachování výše daného rozpočtu před zachováním 
doby trvání. Časové prodloužení projektu se v případě vyrovnání zdrojů změnilo 
nepatrně. Očekávaná doba trváni projektu je 157 dní.  
 Před vyrovnáním zdroje lze podrobně zobrazit konkrétní přetížený zdroj za 
pomoci diagramu zdrojů. V tomto oddíle lze zobrazit všechny zdroje projektu – 
přetížené i nepřetížené. Na obrázku číslo 20 je zobrazen zdroj Jedlinský po vyrovnání. 
Obrázek ilustruje detailně využitost zdroje v procentech a konkrétní datum využití 
zdroje. Je evidentní, že zdroje nemusí být v projektu přiřazeny k činnosti na 100%, ale 
v případě, že se zdroj podílí na činnosti jen částečně je možné zdroj ohodnotit procenty 
odpovídající nasazení na daném úkolu. 
 
Obrázek č. 20: Diagram zdrojů (Zdroj: Vlastní) 
 Dalším užitečným nástrojem pro návrh a řízení projektu, obzvláště sloužící 
k přehlednosti a kontrole náplně činnosti jednotlivých zdrojů je formulář zdrojů. V pár 
krocích lze jednoduše zobrazit konkrétní úkoly, na kterých se vybraný zdroj podílí, 
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v jakém časovém období a v případě průběhu projektu a vytvořeného směrného plánu se 
zde na základě skutečných dat zobrazuje zpoždění projektu. Pro ilustraci uvedenou na 
obrázku byl vybrán zaměstnanec firmy Ferrokont, s.r.o. Němec, který se účastní pouze 
tohoto projektu a sazbu má určenou zaměstnavatelem. Jako spoluvlastník firmy a 
zároveň mistr výroby se podílí v rámci projektu na úkolech ohledně rozhodování celé 
investice, účastní se pravidelných porad i výběru a nákupu regálů a podobně. 
 
Obrázek č. 21: Formulář zdrojů (Zdroj: Vlastní) 
 
  
78 
 
4.7 Nákladová analýza 
 Analýza nákladů na projekt byla vytvořena za pomoci programu Microsoft 
Project. Jelikož v tomto programu byl zpracován celý návrh projektu realokace 
výrobních prostor firmy Ferrokont, s.r.o., včetně zdrojů na jednotlivé činnosti a jejich 
dob trvaní, lze za pomoci sestavy finanční tok zobrazit přehledně náklady nutné pro 
konkrétní činnosti a fáze projektu. Tyto informace jsou zobrazeny na následujících 
obrázcích. Položky jsou řazeny sestupně od nejdražších fází projektu. 
 V celkovém rozpočtu projektu jsou zahrnuty veškeré položky, které v rámci 
projektu představují náklad a je nutné s nimi počítat. Pro lepší představu a reálnost 
nákladů jsou zobrazeny na obrázcích i položky plánovaná doba trvání a běžná práce, 
která promítá nutnost lidských zdrojů na daný úkol. 
 Největším nákladem je samotná realizační fáze projektu, která předpokládá 
čerpání finančních zdrojů ve výši 2 462 820 Kč. V této částce, stejně tak jako 
v ostatních položkách viditelných na obrázku jsou zahrnuty náklady na subdodávky i 
platy zaměstnanců. V případě, že byl v rámci projektu k úkolu přiřazen zdroj obecný, 
konkrétně v této diplomové práci obecný zdroj malíři, je v rámci výpočtů nákladů na 
daný úkol brán ohled na materiál a náklady na něj (barva). Na obrázku číslo 22 jsou 
detailněji zobrazeny náklady na realizační fázi. 
 
Obrázek č. 22: Náklady na realizační fázi projektu (Zdroj: Vlastní) 
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 Významnou položku tvoří také přípravná fáze před projektem, která zahrnuje 
náročnost na lidské zdroje v rané fázi projektu spojené s administrativní činnosti. 
Náklady na přípravnou fázi jsou stanoveny na 474 200 Kč. Konkrétní výše jednotlivých 
položek je uvedena na následujícím obrázku. 
 
Obrázek č. 23: Náklady na přípravnou fázi projektu (Zdroj: Vlastní) 
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 Ukončovací fáze projektu tvoří ve srovnání s ostatními spíše zanedbatelnou 
položku s hodnotou 89 000 Kč. Obsahuje následující položky s příslušnými částkami a 
dobami trvání uvedenými níže. 
 
Obrázek č. 24: Náklady na ukončovací fázi projektu (Zdroj: Vlastní) 
 Rozpočet projektu sestavený programem Microsoft Project nezahrnuje jedinou 
položku, a to konkrétně náklady na opatření proti rizikům. Tyto náklady činní částku 
92 000 Kč v případě provedení všech navrhovaných opatření.  
Náklady na projekt:   3 026 020 Kč 
Opatření proti rizikům:       92 000 Kč 
Celkové náklady na projekt: 3 118 020 Kč 
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4.8 Přínos návrhů řešení 
 Přínosy diplomové práce spatřuji v teoretické i praktické části této práce. 
Teoretická část diplomové práce slouží k zisku základních znalostí, které se týkají 
problematiky projektového řízení i k nabytí dostatečného přehledu o vybraných 
technikách a metodách uplatňovaných v navazujících kapitolách diplomové práce. 
Praktická část diplomové práce nabízí komplexní řešení konkrétní změny prováděné ve 
firmě, která byla identifikována na základě studie příležitosti. 
 Přínosem pro společnost je detailní zpracování kompletního návrhu plánu 
projektu vybranými metodami projektového řízení. V diplomové práci jsou zpracovány 
veškeré důležité podklady a jednotlivé analýzy, jejichž data přispívají k řízení 
jednotlivých fází projektu. Jelikož firma nedisponuje projektovým manažerem, ani 
zaměstnancem znalým v tomto oboru, je tato znalostní báze důležitým vodítkem pro 
úspěšnou realizaci daného projektu.  
Jedním z přínosů této práce je možnost jejího využití při plánování podobných 
projektů ve společnosti, kdy lze čerpat inspiraci z některých dokumentů projektu, jako 
je například identifikační listina projektu, dokument logického rámce, či RACI matice. 
 Hlavním přínosem pro společnost je zpracování celého projektu v aplikaci 
Microsoft Project. Příjemné uživatelské prostředí, komplexní přehled o nákladech, 
návaznostech činností či možnost přiřazování zdrojů k jednotlivým úkolům, včetně 
intuitivního tvoření sestav vypovídajících například o finančním toku – to vše jsou 
nepostradatelné nástroje, které dělají Microsoft Project tak užitečným.  
 Velký přínos zpracování projektu v aplikaci Microsoft Project spatřuji také 
v možnosti využití funkce směrného plánu. Směrný plán je vytvořen na konci 
vypracování celého projektu po provedení veškerých korekcí. Jeho uložení umožňuje 
používat například funkci tabulky sledovacího Ganttova diagramu. Směrný plán 
umožňuje zjišťovat odchylky od plánu během realizace projektu. V praxi směrný plán 
funguje tak, že jsou do aplikace Microsoft Project zadávána reálná a aktuální data 
realizace daných činností a ty se porovnávají s předem uloženým směrným plánem. 
V případě zásahů do projektu a přeplánování činností je možné uložit nový směrný 
plán. Zodpovědná osoba díky směrnému plánu vidí případná zpoždění a jejich vliv na 
další činnosti projektu. Směrný plán využitelný až po poprojektovou fázi byl 
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společnosti nachystán a je jí k dispozici. Společnost tak může měřit svoji výkonnost či 
efektivitu v rámci celého projektu. 
 Přínos samotného projektu pro společnost lze najít ve vyhodnocení studie 
příležitosti, která odhalila potřebnou změnu. V rámci ní bylo rozhodnuto o realokaci 
výrobních a skladových prostor, díky níž bude moci firma Ferrokont, s.r.o. navýšit svoji 
výrobu, a tím pádem získat větší zisky. Pokrytí neuspokojené poptávky je důležitým 
přínosem projektu pro společnost. 
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Závěr 
 Cílem diplomové práce bylo navrhnout plán projektu realokace výrobních a 
skladových prostor společnosti Ferrokont, s.r.o. Hlavního cíle i cílů dílčích, 
stanovených v úvodu práce bylo dosaženo aplikací vybraných metod projektového 
řízení. 
 V analýze současného stavu byla nejdříve představena společnost a následně 
zpracována studie příležitosti. Studie příležitosti byla vypracována na základě aplikace 
SLEPT analýzy, dále Porterova modelu a v neposlední řadě analýzy 7S. Tyto analýzy 
byly východiskem pro zpracování analýzy SWOT, která byla klíčovou pro identifikaci a 
rozhodnutí o potřebné změně vedoucí k samotné realizaci projektu. 
 V kapitole Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů řešení byl zpracován konkrétní 
návrh plánu projektu realokace výrobních prostor firmy Ferrokont, s.r.o. pomocí 
kterého lze řídit následnou realizaci. V prvotní fázi jsou zpracovány základní 
dokumenty, kterými je identifikační listina projektu a logický rámec.  
 V návrhové části práce bylo pro tvorbu výstupů využito kancelářské aplikace 
Microsoft Excel pro tvorbu grafů a především softwaru Microsoft Project 2013, jako 
intuitivního nástroje pro projektové řízení. 
 Na logický rámec navazovala další podkapitola v rámci vlastních návrhů řešení, 
a to charakteristika projektu a jeho rozdělení za pomoci WBS, včetně popisu 
jednotlivých činností. Cílem tohoto strukturování za pomocí WBS bylo rozložení 
projektu na menší části tak, aby s nimi bylo možno následně nakládat efektivněji a 
kontrolovat jejich splnění v průběhu realizace projektu. Pro přesné vymezení 
kompetencí stanovených odpovědných osob (zaměstnanců firmy) ve vztahu ke všem 
prvkům WBS byla sestavena RACI matice odpovědnosti. 
 Nedílnou součástí řízení projektu je analýza rizik. V rámci této analýzy byla 
identifikována potencionální rizika projektu a metodou RIPRAN verbálně ohodnocena 
jejich pravděpodobnost výskytu a velikost dopadu na projekt. Za pomoci vytvořené 
transformační matice byly stanoveny celkové hodnoty jednotlivých rizik projektu. 
Dalším krokem bylo navržení možných opatření, která zajistí jejich snížení na 
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přijatelnou úroveň. Dalším krokem bylo vyčíslení konkrétních nákladů na jednotlivá 
opatření. Mapa rizik zobrazující jednotlivá rizika před opatřeními a po jejich aplikaci, 
stejně tak jako pavučinový graf zobrazující porovnání původních a nových hodnot byly 
vytvořeny v programu Microsoft Excel. 
 Po ošetření všech případných rizik následovala časová analýza. Nejdříve byl 
v rámci programu Microsoft Project stanoven kalendář projektu, pro určení pracovní 
doby a veškerých výjimek. Pro přehledné zobrazení vybraných souhrnných úkolů 
projektu, či jednotlivých milníků včetně data zahájení a ukončení projektu byla 
vytvořena časová osa. Hlavními milníky projektu jsou ukončení přípravné fáze 
(28. 7. 2016), ukončení realizační fáze (25. 10. 2016) a ukončení projektu 
(24. 11. 2016). Předpokládaná doba realizace celého projektu je 157 dní. Pro časovou 
analýzu byla použita metoda kritické cesty CPM, která byla zobrazena síťovým grafem 
a Ganttův diagram. 
 Ganttův diagram včetně zdrojů jednotlivých činností projektu předchází 
zdrojové analýze, kde byly přiřazeny konkrétní interní či externí zdroje ovlivňující dané 
úkoly. Za pomoci užitečných nástrojů aplikace Microsoft Project byly vyrovnány 
přetížené zdroje a zobrazeny nejvytíženější zdroje, které jsou klíčovými pro úspěšnou 
realizaci projektu, a tím pádem můžou být současně rizikem pro projekt. 
 Poslední provedenou analýzou, avšak neméně důležitou, byla nákladová 
analýza. Celkové náklady na projekt včetně nákladů na opatření proti rizikům činí 
3 118 020 Kč. Suma zahrnuje veškeré náklady na subdodávky a zaměstnance.  
 V závěru diplomové práce jsou popsány konkrétní přínosy návrhů řešení. Za 
největší přínos považuje autor práce zpracování celého plánu v aplikaci Microsoft 
Project a jeho využití pro realizaci projektu. 
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